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FÖRORD
I det praktiska planförberedande arbetet inom ett par 
konsultföretag levandegörs ständigt frågeställningen 
om stadsbyggandets dynamik. Det är naturligt för oss 
att följa livet och utvecklingen i våra "egna" 
områden och stundtals delta i arbetet med korrige­
ringar och kompletteringar, förorsakade av stadens 
egna förändringsprocesser.
En stad är aldrig färdig. En aldrig så perfekt 
stadsplan genererar ingen oföränderlig slutprodukt. 
Planeringen måste istället inriktas på ett kontinu­
erligt studium av stadens helhet, uttryckt i termer 
av funktionalitet och ekonomisk effektivitet men 
också som estetisk upplevelse.
Steget att generalisera sådana iakttagelser till 
praktiska planeringsrekommendationer känns riktigt 
att ta.
Att tänka efter före - att simulera den ännu ej 
byggda stadens framtida utveckling - är en ^allt 
väsentligare del i praktisk stadsplanering. Ur sådana 
möten mellan praktik och teori har idén om skedesvis 
utbyggnad — även kallad etappvis utbyggnad — av nya 
bostadsområden vuxit fram.
Teoretiska studier har visat att ett sådant stads- 
utbyggnadsmönster kan genomföras utan allvarlig 
belastning vare sig på kommunens eller den enskildes 
ekonomi.
Med stöd av anslag från Statens Råd för Byggnads­
forskning redovisas i denna rapport de studier av 
skedesvis utbyggnad som på senare tid har gjorts inom 
ett antal kommuners praktiska planarbete.
Rapporten har sammanställts av Per Linder, AIB och 
Ingvar Thörnblom, Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB. 
Värdefulla insatser under arbetets olika faser har 
gjorts av Bo Halvarsson, AIB och Jaak Poom, Höjer- 
Ljungqvist Arkitektkontor AB.
Betydelsefulla bidrag för att ge denna rapport en 
bred kunskapsbas har också gjorts av de företrädare 
för olika kommuner och myndigheter i Sverige och^i 
övriga nordiska länder, som välvilligt besvarat var 
utsända rundfråga.
Vällingby 1984-08-13 
Jon Höjer 
Projektledare
SAMMANFATTNING0 .
Den skedesvisa utbyggnad (även kallad etappvis ut­
byggnad) av bostadsområden som diskuteras i denna 
rapport är konstruerad för att söka motverka eller 
förhindra de problem som en snabbt genomförd total­
exploatering medför. Metoden är att introducera ett 
utbyggnadssätt, där man fördelar bostadsbyggandet på 
två i tiden väl definierade skeden, ett initialskede 
där man bygger större delen av det för området plane­
rade bostadsbeståndet, varefter man kompletterar om­
rådet efter en 10- å 15-årsperiod med de resterande 
bostäderna. Under initialskedet byggs även områdets 
serviceanläggningar m.m. Man kan på detta vrs undvika
- dels den överbelastning (med åtföljande proviso­
rier) som drabbar skolor, barnstugor och ännan ser­
viceverksamhet på grund av den s.k. barntoppen i 
början av ett bostadsområdes livscykel,
- dels det nedläggningshot som dyker upp ett tiotal 
år senare för samma institutioner när befolknings­
underlaget efterhand börjar svikta.
Hittills publicerade studier i ämnet har byggt på 
teoretiska planeringsansatser. Syftet med föreliggan­
de rapport är att ge en bredare redovisning av de 
studier som på senare tid har gjorts inom ett antal 
kommuners praktiska planarbete.
Två planprocesser, Torvalla, Östersund och Hansta, 
Stockholm ägnas en särskild uppmärksamhet. Efter en 
omfattande utredningsverksamhet har man i båda dessa 
fall kommit till den gemensamma slutsatsen att en 
skedesvis utbyggnad inte behöver medföra någon ekono­
misk belastning för kommunen.
Tor vallaområdet i Östersund omfattar ca 4000 lägen­
heter. Utbyggnaden har påbörjats och idag (1984) har 
ca 40 % av det första skedet färdigställts.
Det beslutsunderlag som förelåg då beslut togs om 
skedesvis utbyggnad, redovisas i denna rapport, kom­
pletterat med analyser av vilka effekter dels ett 
annat ersättningsområde dels en annan nivå på totalt 
bostadsbyggande i regionen skulle få beträffande de 
för beslutet relevanta frågeställningarna.
De kostnadselement som studerats är mark, skolor, 
bibliotek och fritidslokaler, butiker, gator, gång- 
och cykelvägar, vatten- och avloppsanläggningar, 
fjärrvärme, kollektivtrafik och slutligen individuell trafik.
För grundalternativen (konventionell resp skedesvis 
utbyggnad) är kostnadsdifferenserna, i jämförelse med 
de totala kostnaderna för undersökta planelement un­
der den undersökta 20-årsper ioden, mycket små, ca 5 % 
för samtliga kostnadselement och ca 2 % för de kost­
nader som direkt påverkar kommunens ekonomi.
Hansta-området i Stockholm planeras för 6000 å 9000 
lägenheter. Tidpunkt för byggstart och utbyggnadshas- 
tighet är idag (1984) mycket osäkra. I denna rapport 
ges en resumé av det utredningsarbete betr ifrågasatt 
etappvis utbyggnad som skett inom stadens förvalt- 
nigar sedan 1972.
Planarbetet för Hanstaområdet har dels resulterat i 
en generalplan, daterad oktober 1983, dels ett antal 
uppsatser där olika relevanta stadsbyggnädsfrågor 
diskuteras ingående. I två av dessa uppsatser disku­
teras skedesvis utbyggnad. Dessa redovisas i sin hel­
het i denna rapport.Räkneexempel i dessa uppsatser 
visar att för kommunens vidkommande ligger det eko­
nomiska utfallet för etapputbyggnaden inom interval- 
let + 8 till - 7 Mkr.
Vidare redovisas resultatet av en rundfråga, ställd 
till landets större och medelstora kommuner jämte 
vissa institutioner i Danmark, Finland och Norge, för 
att få ytterligare kännedom om utvecklingsarbete och 
eventuella genomförda projekt i anslutning till pro­
blemområdet .
Denna har bland annat givit till resultat att sju av 
de tillfrågade kommunerna medvetet tillämpar skedes­
vis utbyggnad i sina nyexploateringsområden.
41. INLEDNING 
1•I Syfte
Från att tidigare nästan uteslutande sysslat med 
nyexploatering på obebyggd perifert belägen mark, har 
stadsbyggandet under den senaste 5-årsperioden i allt 
större utsträckning inriktats mot en komplettering 
och förtätning av redan existerande bebyggelseområ­
den .
Man tar med andra ord i anspråk de "reserver" som 
tidigare, generationers stadsbyggare av ett eller 
annat skäl lämnat kvar, eller utnyttjat mindre inten­
sivt.
Motivet för denna nya inriktning är i första hand 
ekonomiskt: Genom att bygga i befintliga områden kan 
redan gjorda investeringar i gator, ledningar, sko­
lor, butiker och annat utnyttjas.
Men även sociala motiv förefaller spela viss roll: 
Befolkningstillskottet beskrivs ofta som en vitali­
serande injektion i en stagnerande förgubbad stads­
del.
* * *
Samtidigt som man således drar fördel av de markre­
server tidigare generationer skapat, så reserverar 
man sällan mark för framtida behov i dagens nypla­
nering. Snarare finns där en tendens att betrakta 
markreserver som ett hinder för en god planeffektivi­
tet, eller i varje fall som en belastning på ekono­
min .
De argument som i sammanhanget anförts mot markre­
servationer förefaller oss tveksamma, baserade på en 
alltför snäv avgränsning av kostnads- och effektivi­
tetsbegreppen .
I byggf o r s kningsrapporten R5 : 1976 (S Ljungqvist, S 
Jonsson, I Thörnblom; Etappvis utbyggnad av bostads­
områden) visas att en markreservationsstrategi (ske- 
des.vis eller etappvis utbyggnad) med framgång kan 
användas för att undvika
- dels den överbelastning (med åtföljande proviso­
rier) som drabbas skolor, barnstugor och annan 
serviceverksamhet på grund av den s.k. barntoppen i 
början av ett bostadsområdes livscykel,
- dels det nedläggningshot som dyker upp ett tiotal 
år senare för samma institutioner när befolknings­
underlaget efterhand börjar svikta.
Såväl provisorier som nedläggningar har självfallet 
kostnadskonsekvenser. Viktigare ändå är dock att 
undvika att servicen inledningsvis är som sämst (mest 
överbelastad) när den behövs som bäst - och läggs ner 
när den etablerat sig som en "social knutpunkt" i den 
omkringliggande stadsdelen.
* * *
Studierna i rapport R5:1976 baserades på ett teore­
tiskt, tänkt utbyggnadsmönster för en stadsdel. Syf­
tet med föreliggande rapport är att anknyta dem till 
det praktiska planarbetet.
Avsnitt 2 innehåller en allmän diskussion och samman­
fattning av de allmänna principerna för Skedesvis 
utbyggnad av bostadsområden. Vidare redovisar vi hur 
dessa principer tillämpats i två verkliga planerings- 
fall, Torvalla, Östersund och Hansta, Stockholm. I 
båda dessa planprocesser har ett omfattande utred­
ningsmaterial om alternativa utbyggnadssätt tagits 
fram.
Idén om skedesvis utbyggnad har intresserat många 
kommunala planeringskontor. Flera har bedrivit egna 
studier i ämnet, andra sökt tillämpa idéerna i prak­
tiken.
1 avsnitt 3 redovisar vi därför resultatet av en 
rundfråga till landets större och medelstora kommuner 
- jämte vissa institutioner i Danmark, Finland och 
Norge - beträffande utvecklingsarbete och genomförda 
projekt i anslutning till problemområdet.
TILLÄMPNINGSEXEMPEL2 .
2.1 Principen skedesvis utbyggnad
En kontinuerlig relativ snabb utbyggnad av ett 
bostadsområde genererar en viss typisk befolknings­
utveckling. Den är så karaktäristisk att ett studium 
av ett områdes befolkningspyramid ofta möjliggör en 
god tidsbestämning av dess tillkomst.
Den först inflyttade befolkningen, initalbefolk- 
ningen, har en sammansättning som avspeglar för­
hållandena på bostadsmarknaden. Unga nyetablerade 
hushåll med begränsade ekonomiska resursgr är i 
första hand hänvisade till nyproducerade hyreslägen­
heter, nybildade bostadsrätter i nyproducerade hus, 
och i viss mån till kommunernas och bankernas köer 
till statligt belånade nybyggda småhus. Utbudet av 
successionslägenheter i äldre flerbostadshus är 
begränsat i regioner med ansträngd bostadsmarknad. 
Äldre småhus är på grund av belåningsförhållanden 
svåråtkomliga för dessa grupper.
Den självklara följden av ovan skildrade förhållan­
den är att de nyetablerade hushållen dominerar i 
nybyggda bostadsområden. Detta gäller både i flerfa- 
miljs- och småhusområden.
ANTAL INV
vidstående figur. Man ser här
20-30 år dominerar vuxenåldrarna 
barn är mycket stort. Gruppen 
allt tonåringar är kraftigt
liksom åldersgrupperna från 40 år och uppåt. Pensio­
närer bor nästan aldrig "spontant" i nybyggda bo­
stadsområden .
Den befolknings­
pyramid som kan 
observeras i de 
flesta nybyggda 
bostadsområden 
visas schematiskt i 
hur åldersgrupperna 
och att antalet små 
skolbarn och framför 
underrepresenterad,
Befolkningssammansättningens förändring över tiden 
följer också ett karaktäristiskt mönster. Grunddraget 
i detta är att ålderspyramidernas toppar - föräldra- 
respektive barngenerationerna - förskjutes i takt med 
områdets stigande ålder. Den starka överrepresenta­
tionen av förskolebarn ersätts successivt med en 
motsvarande överrepresentation av barn i skolåldrarna 
osv. Här bör observeras att det endast i viss ut­
sträckning är samma individer det handlar om. Om­
flyttningar sker kontinuerligt inom bostadsområden 
och befolkningen byts i stort sett ut fullständigt 
under en tjugo- till trettioårsperiod. Emellertid 
verkar de mekanismer på bostadsmarknaden som styr 
unga hushåll till nya områden också så, att äldre
hushåll som byter bostad flyttar till redan etable­
rade bostadsområden. Åldersfördelningen hos denna 
andra och tredje generationens inflyttare uppvisar 
dock en större spridning än initialbefolkningen och 
omflyttningen skapar långsamt en utjämning av obalan­
serna i ålderspyramiden. I stort sett kan en utjäm­
ning förväntas råda i bostadsområden som är trettio 
till fyrtio år gamla. Totalbefolkningen inom området 
har då också minskat till ca 60 procent av maximi- 
siffrorna.
De ovan skildrade förhållandena kan i viss mån 
påverkas genom bostadspolitiska åtgärder. En för­
ändring av upplåtelse- och finansieringsformer i 
syfte att underlätta de resurssvagare hushållens 
möjligheter att efterfråga bostäder i äldre och 
attraktivare bostadsområden skulle naturligtvis få 
effekter på initialbefolkningens ålderssammansätt­
ning .
En "aktiv" bostadsförmedling anses ibland kunna 
motverka de åldersmässiga obalanserna. Detta för­
utsätter dock att alla hushåll ständigt står till 
förfogande för omflyttning. En orealistisk tanke. 
Bostadsförmedlingens styrmöjligheter är alltså 
begränsade.
Starka skäl föreligger följaktligen för att antaga 
att befolkningsutvecklingen i nybyggnadsområden i 
sina huvuddrag kommer att följa det ovan skildrade 
mönstret. Behovet av barnstugor och förskolor kommer 
att vara synnerligen stort omedelbart vid färdig­
ställandet av området. Några år efteråt kommer 
maximal belastning att inträffa inom de lägre skol­
stadierna, samtidigt som förskolebelastningen mins­
kar. Efter femton till tjugo år har hela behovet av 
barntillsyns- och skollokaler minskat till 50 à 60 % 
av det tidigare maximala behovet. Detta avspeglar sig 
i dimensioneringen av barnstugorna och skolorna och 
framför allt i proportionen mellan permanenta och 
provisoriska lokaler. I ett ännu längre tidsperspek­
tiv är riskerna för nedläggning även av permanenta 
skolenheter påtaglig. Målsättningen med skolan och 
barnstugan som en basresurs i grannskapens sociala 
och kulturella liv blir i sådana fall svår att 
upprätthålla. Totalbefolkningens utglesning under 
samma period leder också till svårigheter att upp­
rätthålla övrig social och kommersiell service inom 
grannskapen på grund av det ständigt vikande under­
laget .
De sociala effekterna av en konventionell stadsdels- 
utbyggnad kan inte förutses med samma precision som 
de demografiska. En allmän uppfattning är dock att 
den koncentration i tid och rum av sociala händelser 
som en storskalig inflyttning av likartade hushåll 
till ett nyproducerat bostadsområde medför är olyck­
lig. Detta gäller såväl beträffande konkreta händel-
ser av typen köbildning till barnavårdscentral som 
beträffande komplikationer i mellanmänskliga relatio­
ner .
Denna senare typ av sociala händelser kan med en 
mycket grov generalisering anses förknippade med 
hushållens ålder och sammansättning. En situation 
uppstår alltså i bostadsområdena där många hushåll 
samtidigt har samma problem. Detta kan teoretiskt 
leda till samverkan för att gemensamt lösa problemen 
och förebygga nya. Erfarenheten visar dock att ett 
privat agerande i stället är vanligt. Många nybyggda 
stadsdelar degraderas till genomgångsorter som man 
strävar att komma bort från så snart som möjligt. En 
sådan situation är också en grogrund för allvarliga 
sociala problem av typen utslagning, nedbusning med 
dyrt underhåll som följd osv. En negativ process av 
den arten är svår att häva.
I sammanhanget bör nämnas att den sociala utslag- 
ningen som framför allt innebär mänskligt lidande 
också leder till avsevärda kostnader för samhället. 
Något försök till prissättning av sociala effeker 
görs ej i detta arbete.
SKEDESVIS UTBYGGNAD
Den skedesvisa utbyggnad som diskuteras i denna 
rapport är konstruerad för att söka motverka eller 
förebygga de problem som en snabbt genomförd total­
exploatering medför. Metoden är att introducera ett 
utbyggnadssätt, där man fördelar bostadsbyggandet på 
två i tiden väl definierade skeden, ett initialskede 
där man bygger större delen av det för området 
planerade bostadsbeståndet, varefter man kompletterar 
området efter en 10 à 15-årsperiod med de resterande 
bostäderna. Under initialskedet byggs även områdets 
serviceanläggningar m m.
Proportionerna mellan utbyggnadsetapperna medför att 
den demografiska utvecklingen kommer att följa ett 
annorlunda förlopp än det gängse. Under det första 
skedet uppträder samma ålderstoppar och förskjut­
ningar som i en konventionell utbyggd stadsdel, dock 
med den skillnaden att skalan på problemen är mindre. 
En av de faktorer som kan bedömas ha stor betydelse 
beträffande utfallet av den sociala problematik som 
skildrats ovan är just skalaspekten. Var gränsen går 
mellan lagom många och för många människor kan 
omöjligt sägas. Det är dock sannolikt att en skedes­
vis utbyggnad bäddar för ett lugnare socialt förlopp 
under de första 10 - 15 åren.
Den tydligast avläsbara skillnaden i demografiskt 
avseende mellan utbyggnadssatten är den utjämning av 
ålderssammansättningen som blir följden av andra 
skedets utbyggnad. Tillgången till barnstuge- och 
skollokaler blir balanserad med behovet för en
9avsevärd tidsperiod. Social och kommersiell service 
får ett stabilt och långvarigt underlag. Vad detta 
betyder i form av trygghet och kontinuitet för 
befolkningen behöver inte närmare beskrivas. Ett 
genomfört skedesvis byggande medför också en sprid­
ning över tiden av de sociala händelser som enligt 
resonemanget ovan kan starta negativa sociala proces­
ser.
S-ARSUTBYGGNAO
SKEDESUTBYGGNAD
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Fig 1 • 1
ANTAL 7- TILL 12- ÅRINGAR ÅR 0-30 EFTER BYGGSTART
Fig 1.1 visar, som exempel på de demografiska effek­
terna, antalet 7 till 12-åringar i ett bostadsområde 
på totalt 1200 lägenheter, dels utbyggt på konventio­
nellt sätt, dels skedesutbyggt. Skedesutbyggnaden har 
skett med 60 % av lägenheterna i en första etapp och 
resterande 40 % efter ca 15 år.
Skedesvis utbyggnad kan realiseras på många olika 
sä^t., Fi9 ol-2 visar exempelvis olika utbyggnads- 
principer pa stadsdels- och kvartersnivå.
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ÄRSeiNGAR
En Htcn ökning av radien ger en stor ökning av yton. 
rörde/or: vitala stadsparticr tidigt fordxgo. Goto-och 
ledningsnöi vol vtnyftjot.
Nockdebr: svar/ att 'komma igen "i den könstigo 
gränszonen mot fri om rodet.
UùÉDDomiIDDOBD I b
SCHWEIZ ER OST
Svårexploa terade kvarter sparas till ondro etoppen. 
Fördelar : "billigaste’ kvarteren först.
Nockdelar. stoden diskontinuer/ig ander töng tid. 
Reservaten kan uppfattas som parker. Goto - och 
ledningsnät for oekonomisko tomstréekor '
VANTA MED NA G RA HU5.
Parkering po mork ander första skedet. Sedan koncentro - 
tion till parkeringshus och nybyggda bostader po den 
lediggjorda morken.
Fordelar: o// mork mom kvarteret fogen / onsprök fron boryon. 
De kontmuer/igo stods stråken- bou/enarderno fördigo redon / 
försto etoppen.
Nockde/arstora öppna porkeringsytor mot bitströken 
under /ang tid.
PABYGGNAD.
Har utnyttjas all mork från börjon for ovsett ändarna t.
Nagro hus byggs mte till full höjd. Stommorno och tekniska 
systemen år förberedda för en framtida po bygg nod med 
övervåningar med lött byggteknik. Phuset byggs do 
också på.
Forde/or : omrodet 'ser färdigt ut "redan från börjon 
Nockdebr: störonde ti!/byggnadsprocess. Tro/igen 
dy ros te o/ternotntet.
Fig 1.2
De demografiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska 
effekterna som skedesvis utbyggnad förorsakar, 
varierar naturligtvis mellan olika kommuner och 
utbyggnadsområden beroende på lokala förhållanden som 
utbyggnadstakt, utbyggnadsstrategi, befolkningssam- 
mansättning eller hur den befintliga infrastrukturen 
och servicen kan utnyttjas. Men de effekter som i 
regel kan identifieras är i huvudsak följande:
Positiva effekter av skedesvis utbyggnad
o En jämnare ålderssammansättning som medför att 
skolor, förskolor och övrig social och kommersiell 
service får ett stabilt underlag under lång tid.
o Ökade korrigeringsmöjligheter av eventuella skev­
heter i lägenhetssammansättning och social, struktur 
inom området.
o Byggande och miljö anpassbar till pågående utveck­
ling och nya idéer. Det färdiga området kommer att 
återspegla åtminstone två epokers byggande.
o Ökade möjligheter för boende med förändrade bo­
stadsbehov att stanna i invand miljö.
o Möjligheter för de boende att mer handgripligt 
delta i planeringsarbetet för senare etapper vilket 
underlättar en ökad demokratisering av planerings­
processen .
o Investerings- och driftskostnader för skolor - 
förskolor blir lägre genom att behovet av provi­
soriska lokaler är mindre.
Negativa effekter av skedesvis utbyggnad
o Större belastning på kommunens planeringsresurser 
genom att nästa utbyggnadsområde kommer tidigare.
o Reservytorna kan komma att uppfattas som lokala 
rekreationsytor och opinioner mot utbyggnad av 
andra skedet bildas.
o Byggverksamhet och byggtrafik kan upplevas störande 
vid utbyggnad av andra skedet, irritation över att 
området aldrig blir färdigt.
o Distributionssystem och permanenta institutioner 
behöver byggas tidigare genom att nya områden i det 
aktuella exploateringsområdet och nästa utbyggnads­
område kan behöva tas i bruk i snabbare takt än vid 
konventionell utbyggnad, vilket ' medför ökade 
kapital- och driftskostnader i initialskedet.
o Längre kollektivtrafiklinjer med glesare befolk­
ningsunderlag innan andra skedet är utbyggt.
0 Större reskostnader och längre restider för de 
boende innan området är färdigbyggt.
Sammanfattningsvis kan man säga att de positiva 
effekterna är resultat av den jämnare befolknings- 
kurvan. De negativa beror dels på glesare bebyggelse 
och mindre befolkning i det aktuella området, innan 
andra skedet byggs, dels på att nästa exploaterings­
område måste påbörjas tidigare än vid konventionell 
utbyggnad.
När vi diskuterar skedesvis utbyggnad är det väsent­
ligt att observera att vad som skiljer skedesutbygg­
nad från konventionell utbyggnad enbart är befolk­
ningens fördelning mellan en kommuns olika bostads­
områden. Den totala befolkningen, antalet barn i 
olika åldrar och behovet av bostäder är i, kommunen 
naturligtvis lika stort oavsett utbyggnadsmetod.
1 följande kapitel visas exempel hur skedesvis 
utbyggnad kan genomföras och vilka effekter den 
bedöms ha i just de redovisade fallen. Redovisningar­
na skall ses som exempel och inte som allmängiltiga 
resultat.
De två exempel som visas, Torvalla, Östersund och 
Hansta, Stockholm, exemplifierar även hur en diskus­
sion om skedesutbyggnad och beskrivning av utbygg- 
nadsprincipens effekter, kan föras på olika plane­
ringsnivåer. I fallet Torvalla har som grund för 
effektbeskrivningen legat en detaljerad dispositions­
plan för området, vilket innebar att skedesutbyggna­
dens kostnadseffekter till stor del varit direkt 
kalkylerbara. I fallet Hansta däremot har diskussio­
nerna om skedesvis utbyggnad ingått som en del av 
programarbetet för en generalplan över området, 
vilket inneburit att effekterna av en eventuell 
skedesutbyggnad inte varit direkt kalkylerbara, utan 
huvudsakligen beskrivits resonemangsvis.
2.2 Torvalla Östersund
TORVALLA
GRYTAN
Torvalla är beläget ca 6 km söder om Östersunds 
centrum.
Området omfattar ca 4 000 lägenheter och ca 150 ha 
arbetsområde.
I samband med dispositionsplanearbetet för Torvalla 
diskuterades olika sätt att bygga ut stadsdelen. 
Erfarenheter från större samlade nybyggnadsområden 
som byggts ut i ett skede visade på mindre önskvärda 
demografiska och sociala effekter.
Projekt- och ledningsgruppen för Torvalla beslöt 
därför utreda konsekvenserna av två olika utbyggnads- 
principer. Konventionell och skedesvis utbyggnad.
Efter det utredningsresultatet redovisats fattades 
ett beslut om att skedesvis utbyggnad skulle tilläm­
pas i Torvalla. Utbyggnaden har påbörjats och i dag 
(1984) är ca 40 % av det första skedet utbyggt.
Det utredningsmaterial som redovisas i avsnitt 2.1 
har bearbetats och kompletterats på vissa punkter. 
Det överensstämmer därför inte helt med beslutsunder­
laget för Torvalla.
Torvalla kan ses som ett exempel på storskalig 
tillämpning av skedesutbyggnad. Den princip som har 
använts kan beskrivas som en blandning av "årsringar" 
och "schweizerost", (se fig 1.2).
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2.2.1 Alternativa utbyggnadssätt
Utredningen avser att jämföra två lika utbyggnadssätt 
för Torvalla. Alternativ 1 kan sägas vara' det under 
60-talet vanliga där utbyggnaden sker i en följd från 
första byggstart till dess området är färdigbyggt. 
Alternativ 2 innebär skedesutbyggnad där ett första 
skede omfattar ca två tredjedelar av området under 
åren 1979 - 1985. Det andra skedet börjar ca 13 år 
efter första skedets byggstart och omfattar den 
återstående tredjedelen.
Alternativ 2 innebär spridd utbyggnad i första skedet 
från Tl - T3 i varje FL-skolas upptagningsområde. På 
så sätt undvikes koncentrerad snabb utbyggnad enligt 
alternativ 1 där varje grannskap byggs fullt i en 
etapp.
Planutformningen blir något annorlunda i de båda 
alternativen beroende på att en snabb samlad utbygg­
nad kräver större ytor för förskolor och grundskolor. 
Det betyder att tätheten i vissa bostadskvarter får 
ökas i alternativ 1 om samma lägenhetsantal skall 
rymmas inom de yttre gränserna för stadsdelen.
I alternativ 2 krävs ett ersättningsområde för 
Torvalla under den mellanperiod då bostadsbyggandet 
ligger nere. Grytanområdet väster om Brunflo har 
valts som ersättningsområde. Detta område kan betrak­
tas som en del i ett skedesutbyggande av Brunflo. 
Högstadieskoleförsörjningen liksom övrig social och 
kommersiell service på stadsdelsnivå finns redan i 
Brunflo där befolkningsunderlaget vid tiden för 
utbyggnad av Grytan har sjunkit så att utrymme för 
nytillskott finns enligt gjorda bedömningar. Dock är 
högstadiekapaciteten i Brunflo inte tillräcklig under 
perioden 1985 - 1990 för att täcka behovet från 
Grytanområdet.
För att täcka det redovisade bostadsbyggnadsbehovet 
krävs ytterligare ett fåtal lägenheter per år, 
varierande mellan 50 till 250. De antages delvis 
förlagda till kommunens mindre orter.
På följande sidor redovisas bostadsbyggandet fördelat 
på olika områden enligt de olika alternativen. (Fig 
2.0 - 2.5)
ÄRLIGT BOSTADSBYGGANDE
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Prognosticerat bostadsbyggande i Östersund 1979 -2000
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TORVfiLLfi
Konventionell utbyggnad 
alt. 1
SKALA |: 25QOO
M MELLANSTADIESKOLA 
Ha NÄR8UTIK 
OL ODLINGSLOTTER'
BEFOLKNING MAX
OMKRING AR 1 990 CA 11.600 PERS.
Fig. 2.0 Torvalla, konventionell utbyggnad (Alt 1)
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TORVALLA
Konventionell utbyggnad
UTBYGGNADSETAPPER
att. 1
SKALA 1:25000
I ~e9 I ETAPP HED BYGGSTARTAR
Fig. 2.1 Torvalla, konv. utbyggn., utbyggnadsetapper
TORVALLfl
Konventionell utbyggnad 
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Fig. 2.2 Torvalla, konv. utbyggn., skolor
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Skedesutbyggnad att. 2
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SKEDE I OMKRING 1985 CA 8.300 PERS. 
SKEDE II OMKRING 2000 CA 10.000 PERS.
Fig. 2.3 Torvalla, skedesutbyggnad (Alt 2)
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TORVALLA
Skedesutbyggnad att. 2 
UTBYGGNADSETAPPER
SKALA 1:25000
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Fig. 2.4 Torvalla, skedesutbyggnad, utbyggnadsetapper
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Fig. 2.5 Torvalla, skedesutbyggnad, skolor
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GRYTAN SOM ERSAtTNINGSOMRADE
Som tidigare nämnts under 2.2 har området Grytan 
väster om Brunflo valts att utgöra ersättningsområde 
för bostadsproduktionen mellan skede 1 och 2 i 
alternativ 2.
På följande sida redovisas en översiktlig skiss till 
disposition av området. Den skall inte betraktas som 
slutgiltig men har bedömts kunna tjäna som beräk­
ningsunderlag då tänkbara förändringar i skissen inte 
torde komma att påverka jämförelsen av de olika 
alternativen.(Fig. 2.6)
Antagna beräkningsförutsättningar :
bebyggelsetäthet 22 lgh/ha
skolor förskola 10 avd. permanent
lågstadium
6 " provisorium
2 par. permanent
2 " provisorium
mellanstadium 2 " permanent
1 " provisorium
utbyggnadstid alt 1 1992 - 1999
alt 2 1984 - 1991
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GRVTAn
F FORSKOLA 
L LÅGSTADIESKOLA 
/ M MELLANSTADIESKOLA 
y Ho NÄRBUTIK
SKALA 1:15000
Fig. 2.6
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2.2.2 Tekniska och ekonomiska effekter
De kostnadselement som främst påverkas av den alter­
nativa utbyggnadsordningen är
Mark
Skolor
Bibliotek och fritidslokaler 
Butiker
Gator och gång- och cykelvägar
Vatten- och avloppsanläggningar, fjärrvärme
Kollektivtrafik
Individuell trafik
Mark
Olikheter främst beroende på skillnader i tiden 
mellan olika markförvärv.
Skolor
Eftersom befolkningsutvecklingen blir jämnare i tiden 
vid skedesutbyggnad blir behovet av skollokaler i 
initialskedet mindre. Detta innebär lägre lokal­
kostnader. Skedesutbyggnaden innebär dock att en 
senare etapps permanenta skolor måste byggas tidigare 
än vid traditionell utbyggnad.
Personalkostnaderna samt andra driftkostnader per 
barn blir i stort sett lika oavsett om man bygger 
Torvalla i en följd eller skedesutbygger.
Bibliotek och fritidslokaler
Skedesutbyggnad innebär att behovet av nya filialer 
kommer i snabbare takt än vid traditionell utbyggnad. 
Eftersom enheterna ej behöver betjäna samma stora 
kundkrets som temporärt blir fallet vid traditionell 
utbyggnad bör dock dessa lokaler kunna göras mindre.
Butiker
Omsättningen i butiken i t ex TI blir lägre vid 
skedesutbyggnad. Det kan innebära en något mindre 
butik med något mer begränsat varusortiment och 
etablering vid senare tidpunkt än vid en konven­
tionell utbyggnad. Efter en period av 15 - 20 år 
medför skedesutbyggnaden att det skapas förutsätt­
ningar för att bevara en god varuservice i området. 
Vid konventionell utbyggnad har då utglesningen 
blivit så stor att det finns risk för nedläggning av 
butiker.
Gator och gång- och cykelvägar
Inga dimensionsförändringar utan skillnaderna består 
främst i att utbyggnaderna tidigareläggs vid skedes­
utbyggnad. Detta innebär även högre drift- och
underhållskostnad för dessa planelement de första 10 
åren jämfört med konventionell utbyggnad genom att 
ett längre vägnät är i drift.
Vatten och avloppsanläggningar, fjärrvärme
Teoretiskt skulle det för ledningsnätet kunna ske en 
dimensionering för ett mindre antal brukare vid 
skedesutbyggnad. Detta skulle främst gälla det grövre 
VA-systemet på dispositionsplanenivå. För Torvallas 
del är dock systemen dimensionerade för att betjäna 
även planerade verksamhetsområden. Detta innebär att 
stora kapaciteter i ledningsnätet måste reserveras 
för verksamhetsområdenas framtida behov. Detta förtar 
effekten av den nedgång i vattenförbrukning som kan 
ske i bostadsområden vid traditionell utbyggnad. 
Således är det ej heller möjligt att vid- skedes­
utbyggnad dimensionera ledningsnätet klenare.
I övrigt gäller för ledningsnätet samma som för 
vägnätet. Ledningsutbyggnaden tidigareläggs, vilket 
även innebär större drift- och underhållskostnader 
under en 10-årsperiod.
Kollektivtrafik
Vid skedesutbyggnaden erhålles längre medelresavstånd 
genom att nya områden (Grytan) tidigare tas i an­
språk. Detta medför att skillnaden i restid mellan 
bil och bussresor ökar vilket kan medföra en lägre 
andel bussresor.
Skillnaderna i medelresavstånd innebär ökade kost­
nader för busstrafiken vid oförändrad turtäthet. 
Alternativt får de skedesutbyggda områdena som under 
lång tid kommer att ha lägre folkmängd än vid konven­
tionell utbyggnad i stället räkna med lägre turtät­
het, dvs sämre kollektivtrafikstandard.
Individuell trafik
Liksom för kollektivtrafiken ökar medelresavståndet 
för individuell trafik vid skedesutbyggnad. Detta 
medför temporärt ökade kostnader för trafikanterna.
2.2.3 Ekonomisk jämförelse (räkneexempel)
Ekonomiska effekter av alternativa utbyggnadsprin- 
ciper har jämförts för tidsperioden 1979 - 2000. 
Efter år 2000 har de ekonomiska skillnaderna bedömts 
vara av sådan liten omfattning och innehålla så stora 
osäkerheter att jämförelser inte är mgningsfulla.
Jämförelserna avser ekonomiska konsekvenser av 
exploatering i Torvalla och ett andra område som har 
antagits vara Grytan.
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Det sammanlagda årliga bostadsbyggandet i Torvalla 
och Grytan har förutsatts vara lika stort i båda 
alternativen. De ekonomiska effekter som jämförts är 
därför enbart sådana som uppkommer genom att områden 
utbyggs vid olika tidpunkter.
Övrigt bostadsbyggande i kommunen under perioden fram 
till år 2000 har förutsatts ske i förtätnings- och 
kompletteringsområden. Exploateringskostnaderna för 
dessa områden har antagits vara oberoende av utbygg- 
nadsprincip för Torvalla och ingår därför inte i den 
ekonomiska jämförelsen.
De kostnadselement som ingår i den ekonomiska jäm­
förelsen är endast sådana som bedömts skilja mellan 
de två alternativen.
Kostnaderna har beräknats som årliga kapital-, 
drifts- och underhållskostnader för undersökta 
planelement.
Resultatet av beräkningarna är i stor utsträckning 
beroende av de antaganden som görs om utvecklingen i 
framtiden. I ett så långt tidsperspektiv som denna 
jämförelse omfattar kommer många händelser att 
inträffa som påverkar beräkningarna. Den ekonomiska 
jämförelsen skall därför ses som ett räkneexempel för 
att illustrera effekterna av två utbyggnadsprinciper.
Ekonomisk jämförelse
Kostnadselementen har jämförts utan hänsyn till 
kostnaderna för delning mellan olika kostnadsbärare 
och intressenter, exempelvis stat, kommun och boende. 
De sammanlagda kostnaderna kan betraktas som ett mått 
på de resursuppoffringar som genomförandet av under­
sökta kostnadselement kräver.
Tabell 2.1 nedan visar de sammanlagda kostnaderna för 
kalkylperioden 1979-2000. I fig 2.7 redovisas kostna­
dernas fördelning över kalkylperioden.
Kostnadselement Alt 2 Alt 1 Differens (2-1)
Kapitalkostnader x)
Råmark 33 31 + 2
Trafiksystem 62 55 + 7
Va 45 42 + 3
Fjärrvärme 23 22 + 1
Park 15 15 0
Skolor - förskolor
Driftskostnader
184 192 8
Park - trafiksystem -
va - fjärrvärme 35 31 + 4
Skolor - förskolor 90 98 - 8
Kollektivtrafik 91 81 + 10
Individuell trafik 214 189 + 25
Summa 792 756 + 36 (5 %)
Tabell 2.1 Summa kapital-, drifts- och underhålls­
kostnader
x) Summa avskrivnings- och räntekostnad under tiden 
1980-2000 (kalkylränta 8 %).
Jämförelsen visar att skedesutbyggnad enligt alter­
nativ 2 medför ökade kapital-, drifts- och under­
hållskostnader för undersökta kostnadselement med 
ca 36 Mkr uttryckt i fast penningvärde 1978.
ÅRLIGA KOSTNADER
MILJ. KR
98 2000 ÅR1980 82
Fig 2.7 Årliga kapital-, drifts- och underhålls­
kostnader - Sammanlagt samtliga planelement, 
kalkylränta 8 %
De sammanlagda årliga kostnaderna för undersökta 
planelement (enligt tab 2.1) är under huvuddelen av 
den undersökta tidsperioden högre för skedesutbygg­
nad. Kostnadsökningen jämfört med konventionell 
utbyggnad (alt 1) är i storleksordningen 3-5 Mkr, med 
undantag för åren 1996-2000 då s)cedesutbyggnaden 
börjar bli något förmånligare. Diskonterat till 
nuvärden med kalkylräntan är skillnaden mellan 
alternativen ca 25 Mkr.
Fig 2.8-2.10 nedan visar kostnadernas fördelning på 
olika kostnadsslag.
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MILJ. KR
tfâL'i. —
9 8 2000 AR1980 82
Fig 2.8 Teknisk försörjning + parkanläggningar
Fig 2.8 visar de årliga kapital- och driftskost­
naderna för teknisk försörjning - va, fjärrvärme, 
trafikanläggningar - kostnaderna är räknade fran 
befintliga anläggningar fram till kvartersgräns för 
den planerade bebyggelsen i Torvalla. Den skedes- 
utbyggnadsmetod som diskuteras för Torvalla, innebär 
att hela kvarter spars för det andra utbyggnadsskedet 
(se fig 2.3). Kostnaderna inom kvarteren påverkas 
därför inte nämnvärt av skedesutbyggnaden och ingår 
heller inte i kostnadsjämförelsen.
Kostnaderna för skedesutbyggnad ligger under huvud­
delen av den undersökta tidsperioden, ca 3 Mkr/år 
över kostnaderna för konventionell utbyggnad (alt 1). 
Kostnadsskillnaderna förorsakas av att tekniska 
anläggningar måste byggas i snabbare takt vid skedes­
utbyggnad p g a att "gluggar" lämnas i bebyggelsen 
samt att nästa område Grytan påbörjas tidigare, med 
åtföljande initialinvesteringar, i alternativ 2 än i 
alternativ 1.
ÅRLIGA KOSTNADER 
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Fig 2.9 Ärliga kostnader för trafik
De årliga kostnaderna för trafik omfattar fordons- 
och personalkostnader för kollektivtrafik samt 
fordonskostnader för individuell trafik.
Vid skedesutbyggnad erhålls längre medelresavstånd 
genom att nya delområden i Torvalla tidigare tas i 
anspråk samt att nästa område (Grytan) tidigareläggs 
jämfört med konventionell utbyggnad enligt alt 1.
Kostnaderna i fig 2.9 är räknade under förutsättning
att turtätheten för kollektivtrafiken är lika i alt 1
och 2. Alternativt får de skedesutbyggda områdena som
under ca 10 år kommer att ha lägre folkmängd än vid
konventionell utbyggnad, istället räkna med lägre
turtäthet, dvs sämre kollektivtrafikstandard.
/
De kostnader som redovisas är merkostnader, dvs 
endast de kostnadsökningar som inträffar på grund av 
bostadsutbyggnaden. För Grytan innebär det att 
kostnaderna endast omfattar de extra bussar på linjen 
Brunflo-Östersund som erfordras.
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Vid beräkning av kostnaderna för individuell, trafik 
(bilresor) har antagits i medeltal två enkelresor per 
hushåll och dag med en medellängd motsvarande av­
ståndet mellan Torvalla respektive Grytan och Öster­
sunds centrum.
I kostnaderna enligt fig 2.9 ingår ingen värdering av 
restider. Som exempel på restidseffekterna kan nämnas 
att restidsdifferensen för kollektivresor som mest är 
50 000 persontimmar/år högre för alt 2 (skedesutbygg­
nad) än för alt 1. Om restiden värderas till 15 kr/h, 
vilket är ett vanligt värde i denna typ av beräk­
ningar, motsvarar tidsförlängningen ca 0,8 Mkr/år.
De trafikekonomiska effekter som nämnts är huvudsak­
ligen beroende på vilket område som väljs som komple­
ment till Torvalla (Grytan). Ett annat komplement­
område, närmare Östersunds centrum, skulle innebära 
väsentligt mindre reskostnadsdifferens mellan alter­
nativen .
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Fig 2.10 Arliga kostnader för skolor - förskolor
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Kostnadsbedömningen av skolor - förskolor innefattar 
kapital- och driftskostnader för lokaler till för­
skola, låg- och mellanstadium samt högstadium.
Oavsett om man bygger Torvalla i en följd eller 
skedesutbygger blir personal- och undervisnings­
kostnaderna i stort sett lika i båda alternativen 
(eftersom antalet berörda barn är lika stort). 
Skillnaden mellan alternativen beror på barnens 
fördelning mellan områden och därmed hur effektivt, 
och under hur lång tid, erforderliga lokaler kan 
utnyttjas.
Under första delen av den undersökta tidsperioden 
(1980-1990) har skedesutbyggnad i allmänhet något 
högre kostnader än konventionell utbyggnad (0-1,5 
Mkr), beroende på att permanenta institutioner måste 
byggas i snabbare takt. Under den senare delen av 
tidsperioden 1990-2000 är kostnaderna för skedes­
utbyggnad lägre (2-3 Mkr/år), främst beroende på ett 
väsentligt färre antal provisorier
Provisoriska lokaler för förskolor och lågstadium 
förutsätts anordnas i lägenheter. För mellanstadiumet 
anordnas paviljonger vid permanenta skolor. Särskilda 
provisorielokaler för högstadiumet har inte bedömts 
behövas utan lokalfrågan löses genom omdisponering av 
lokaler och viss överbeläggning.
Högstadieelever i Grytan förutsätts utnyttja befint­
lig kapacitet i centrala Östersund eller Brunflo. 
Skolskjutsningskostnader ingår i kollektivtrafik­
kostnader enligt fig 2.10.
Utbyggnad av Torvalla i en följd enligt alternativ 1 
innebär, jämfört med alternativ 2, att beläggning i 
permanenta skollokaler blir lägre och att ett större 
antal provisorier successivt frigörs under 1990-talet 
och efter år 2000. Dessa lokaler kan användas som 
fritidslokaler eller till andra i dag inte förutsedda 
behov. Ledig skolkapacitet kan också användas för ev 
komletterande bebyggelse i anslutning till Torvalla. 
Värdet av detta är i dag inte möjligt att bedöma.
Skedesutbyggnad enligt alternativ 2 innebär ett 
intensivare utnyttjande av lokalerna under längre 
tid. De ökade driftskostnaderna som detta kan inne­
bära eller den upprustning av lokalerna som kan 
erfordras mellan första och andra utbyggnadsskedet 
har inte heller varit möjligt att kostnadsbedöma.
Kommunalekonomisk jämförelse
Med kommunalekonomisk jämförelse avses de kostnads­
skillnader mellan utbyggnadsalternativen som påverkar 
kommunens och kommunala bolags ekonomi.
I tabell 2.2 visas de sammanlagda kostnaderna för 
kalkylperioden.
Kostnadselement Alt 2 Alt 1 Differens (2-1)
Kapitalkostnader
Råmark 33 31 + 2
Trafiksystem 62 55 + 7
Va 45 42 + 3
Fjärrvärme 23 22 + 1
Park 15 15 0
Skolor - förskolor 152 161 9
Driftskostnader
Park - trafiksystem -
va - fjärrvärme 35 31 + 4
Skolor - förskolor 90 98 - 8
Kollektivtrafik 91 81 + 10
Summa 546 536 + 10 (2 %)
Tabell 2.2 Summa kapital- och driftskostnader för 
kommunala anläggningar
Skolkostnaderna har reducerats med statsbidrag.
Övriga kostnadselement avser bruttokostnader, dvs 
reducering har inte gjorts för kommunens intäkter 
från tomtförsäljning, avgifter och taxor. . Dessa 
intäkter kan antas vara ungefär lika stora i bada 
alternativen, eftersom det årliga tillskottet av nya 
bostäder inte påverkas av vald utbyggnadsprincip.
Alternativ 2 medför ca 10 Mkr högre kapital-, drifts- 
och underhållskostnader för de kostnadselement som 
påverkar kommunens ekonomi. Nuvärdesberäkning för­
ändrar inte kostnadsproportionerna mellan alterna­
tiven nämnvärt.
Kommunala investeringar, intäkter samt förskott 
(räkneexempelT
Investeringskostnaderna för exploateringsanläggningar 
(gator, va-ledningar etc) finansieras till stor del 
genom anslutningsavgifter och tpmtförsäljning. 
Kommunen får dock inte omedelbart kostnadstäckning 
utan förskott för investeringar uppkommer, där 
storleken och varaktigheten av kostnaderna skiljer 
mellan de två utbyggnadsalternativen.
Följande diagram redovisar kommunens investerings­
kostnader och intäkter i exploateringsanläggningar. 
Diagrammet är en sammanställning av beräkningar som 
redovisas i bilaga 2.
De kostnader som redovisas är investeringar i råmark 
samt parkanläggningar, sekundär- och matarleder, 
gångvägssystem och va-anläggningar utanför delområden 
(dispositionsplanekostnader).
INVESTERINGAR 
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Fig 2.11 Investeringar och intäkter för disposi- 
tionsplaneanläggningar (Mkr)
Kostnaderna är angivna i prisnivå 1978 exklusive 
räntekostnader.
Den kvarstående skillnaden mellan investeringar och 
intäkter år 2000 ca 11 Mkr avser kostnader som i 
dispositionsplanen för Torvalla ej / bedömts kunna 
paföras exploateringen (generalplaneanläggningar).
Vid beräkning av intäkter har antagits att kommunens 
taxor och tomtpriser anpassas till kostnadsläget i 
Torvalla.
Kommunens kapitalbehov för dispositionsplaneanlägg- 
ningar uppgår som mest till ca 35 Mkr ar 1986 i 
alternativ 2 och till ca 26 Mkr år 1983 i alternativ 
1, av detta utgör 24 Mkr respektive 15 Mkr förskott 
och resterande generalplanekostnader.
Räntekostnader för exploateringsanläggningar kan vid 
konventionell utbyggnad enligt alternativ 1 normalt 
ingå i anslutningsavgifter och tomtpris. Vid skedes­
utbyggnad enligt alternativ 2 kommer intäkterna från 
bebyggelse i andra skedet i Torvalla ca 12 år senare 
än huvuddelen av kommunens investeringar i exploa- 
teringsanläggningen. Om dessa räntekostnader skall 
kunna påföras bebyggelse i andra utbyggnadsçkedet är 
främst beroende på inflationstakten under perioden. 
Om den genomsnittliga byggnadskostnadsökningen är 
väsentligt lägre än räntefaktorn kan, med nuvarande 
bostadsbelåningsregler, förmodligen inte hela ränte­
kostnaden påföras exploateringen.
Skedesutbyggnad medför något högre driftskostnader 
jämfört med konventionell utbyggnad. Skillnaden för 
dispositlonsplaneanläggningarna uppgår som mest till 
ca 0,4 Mkr år 1982. Ackumulerat över 20-årsperioden 
är skillnaden ca 4 Mkr.
Skillnaderna mellan alternativen i kapitalbehov för 
fjärrvärmeanläggningar uppgår maximalt till ca 2 Mkr.
Kommunens maximala kapitalbehov för undersökta 
kostnadselement är ca 145 Mkr år 1996 i alternativ 1 
och 133 Mkr år 1987 i alternativ 2, en stor del av 
detta avser dock institutioner som kan finansieras 
via bostadsbelåningen.
2.2.4 Effekter av ändrade förutsättningar
De kostnader och resultat som redovisas i avsnitt 2.5 
och 2.6 är i stor utsträckning beroende på de an­
taganden som görs om utvecklingen i framtiden. I ett 
så långt tidsperspektiv som jämförelsen omfattar 
kommer många händelser att inträffa som paverkar 
utbyggnadsplanerna och därmed även grunden för de 
ekonomiska beräkningarna.
För att i någon mån belysa i vilken utsträckning 
jämförelseresultatet är beroende av gjorda antaganden 
och nu gällande planeringsförutsättningar har komp­
letterande bedömningar gjorts av:
- Annan kalkylränta
- Annan utbyggnadstakt
- Annat komplementområde än Grytan
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Kalkylränta
I jämförelsen mellan konventionell och skedesvis 
utbyggnad enligt avsnitt 2.5-2.6 har kalkylräntan 8 % 
använts. Fig 2.12 och 2.13 visar jämförelseresultatet 
om istället kalkylräntan 4 % och 12 % används. Övriga 
beräkningsförutsättningar som tidigare.
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Fig 2.12 Jämförelse mellan 
kalkylränta 4 %
alternativ 1 och 2,
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Fig 2.13 Jämförelse mellan alternativ 1 och 2, 
kalkylränta 12 %
Ändrad kalkylränta innebär bl a att relationen mellan 
kapital- och driftskostnad ändras. Låg kalkylränta 
medför att årliga driftskostnder får större genora- 
slagskraft medan hög kalkylränta medför att kapital­
kostnaderna kommer att dominera.
Jämförelseresultaten (fig 2.12, 2.13) visar att
ändringar av kalkylräntan inte nämnvärt påverkar 
kostnadsrelationerna mellan de alternativa utbygg- 
nadsmetoderna. Den totala kostnadsnivån ändras men 
kostnadsrelationerna mellan alternativen förblir i 
stort oförändrad.
Annan utbyggnadstakt
Utbyggnadstakten för Torvalla är, för de första 5 
utbyggnadsåren, planerad att vara relativt hög 
(250-700 lgh/år).
För att belysa effekterna av annan utbyggnadstakt än 
den planerade har de ekonomiska effekterna av en 
väsentligt lägre utbyggnadstakt beräknats. Antagen 
årlig utbyggnad redovisas i fig 2.14. Den lägre 
utbyggnadstakten innebär att utbyggnaden under den 
undersökta tidsperioden kan ske i Torvalla, dvs 
Grytan eller annat "nästa område" behöver inte tas i 
bruk under tidsperioden. Vid skedesutbyggnad innebär 
detta att efter det att första skedet byggts i område 
T3 påbörjas direkt skede 2 i det först utbyggda del­
området TI.
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Fig 2.14 Ärlig utbyggnadstakt, långsam utbyggnad
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Fig 2.15
De sammanlagda årliga kostnaderna för undersökta 
planelement (teknisk försörjning, råmark, skolor, 
transporter) är, med undantag för perioden efter år 
1996 högre för skedesutbyggnad än för konventionell 
utbyggnad enligt fig 2.15. Kostnadsökningen är som mest 
4-5 Mkr/år. Jämfört med den nu planerade utbyggnads­
takten (enligt fig 2.7) innebär långsammare utbygg­
nadstakt att de ekonomiska skillnaderna mellan 
konventionell utbyggnad och skedesutbyggnad ökas 
något. Den ökade kostnadsdifferençen förorsakas 
huvudsakligen av att långsammare utbyggnadstakt 
minskar behovet av provisoriska skollokaler medan 
kostnaderna för förskott i tekniska anläggningar är 
oförändrade eller ökas, vilket inverkar oförmånligt 
på skedesutbyggnadens ekonomi, jämfört med konven­
tionell utbyggnad.
Annat utbyggnadsområde
Komplementområdet till Torvalla, Grytan, är beläget 
relativt långt från Östersunds centrum, vilket är 
målpunkt för flertalet arbets- och fritidsresor i 
regionen.
Kostnaderna för kollektiv och individuell trafikför­
sörjning av Grytan är därför betydligt högre än för 
Torvalla, räknat per lägenhet. Genom att utbyggnaden 
av Grytan i alternativ 1 (konventionell utbyggnad) 
påbörjas år 1993 medan utbyggnaden av Grytan i 
alternativ 2 (skedesutbyggnad) påbörjas redan år 1984 
kan större skillnader i trafikförsörjningskosfnaderna 
väsentligt påverka jämförelseresultatet.
Eftersom andra komplementområden än Grytan kan vara 
aktuella, exempelvis ökad utbyggnad av förnyelse- och 
förtätningsområden, är en bedömning av vilka effekter 
komplementområdets läge har på de ekonomiska jäm­
förelserna intressant.
Det alternativa komplementområdet antages ligga på 
samma avstånd från Östersunds centrum som Torvalla, 
ca 7,5 km. Komplementområdet har i övrigt samma 
storlek och förutsättningar som Grytan, dvs vad som 
ändrats är enbart avståndet till Östersunds centrum.
ANNAT KOMPLEMENT-OMR.
TORVALLA
GRYTAN
Fig 2.16 Antaget läge för komplementområde
Fig 2.17 redovisar de sammanlagda kostnaderna för 
Torvalla och komplementområdet och fig 2.18 enbart 
trafikkostnader.
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Fig 2.17 Sammanlagda kostnader, annat komplement­
område
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Fig 2.18 Kostnader för trafikförsörjning, annat 
komplementområde
Trafikkostnaderna omfattar driftskostnader för 
kollektivtrafik och enskild biltrafik. Någon värde­
ring av restider ingår däremot inte.
Kostnadsbedömningen visar att trafikkostnaderna för 
de båda utbyggnadsalternativen blir i stort sett 
likvärdiga. De kvarstående skillnaderna förorsakas av 
olikheter i transportavstånd inom Torvalla.
Sammantaget innebär val av komplementområde närmare 
Östersunds tätort att de ekonomiska skillnaderna 
mellan alternativen minskar. Skedesutbyggnad medför 
dock fortfarande något högre kostnader under huvud­
delen av den undersökta tidsperioden.
2.2.5 Sammanfattning Torvalla
Skedesvis utbyggnad enligt alternativ 2 kräver ej 
några andra tekniska lösningar än traditionell 
utbyggnadsordning.
Utbyggnadsprincipen innebär att skolor m fl institu­
tioner inte behöver byggas så stora som då området 
byggs ut i en följd. Vidare blir behovet av provi­
soriska lokaler i initialskedet mindre. Â andra sidan 
måste ett efterföljande område öppnas snabbare 
eftersom den utbyggnad, som inte förlägges till det 
första området, måste beredas plats någon annanstans. 
Detta innebär tidigareläggning av distributionssystem 
och permanenta institutioner.
Med kända förutsättningar och gjorda antaganden har 
en ökad kostnad för undersökta kostnadselement på ca 
36 Mkr, i fast penningvärde 1978, kunnat konstateras 
vid skedesutbyggnad av Torvalla. Beaktas endast de 
planelement som påverkar kommunens och kommunala 
bolags ekonomi är kostnadsökningen ca 10 Mkr. Skedes­
utbyggnad innebär att skollokaler blir billigare, 
trafik och teknisk försörjning dyrare. De kommunala 
förskotten för exploateringsanläggningar uppgår till 
ca 24 Mkr vid skedesutbyggnad och ca 15 Mkr vid 
konventionell utbyggnad. De ekonomiska bedömningarna 
omfattar förskola, skola, trafikleder, kollektiv­
trafik, biltrafik och va- och fjärrvärmenät. Fritids­
gårdar, bibliotek och butiker har ej medtagits p g a 
svårigheter att finna säkra ekonomiska mått.
Resultatet av beräkningarna är i stor utsträckning 
beroende av de antaganden som görs om utvecklingen i 
framtiden. I ett så långt tidsperspektiv som denna 
jämförelse omfattar kommer många händelser att 
inträffa som påverkar beräkningarna.
För att i någon mån belysa i vilken utsträckning 
jämförelseresultaten är beroende av gjorda antaganden 
och nu gällande planeringsförutsättningar har några 
räkneexempel gjorts på förändrade förutsättningar.
- Annan utbyggnadstakt
- Annan kalkylränta
- Annat komplementområde än Grytan
Annan utbyggnadstakt och annan kalkylränta påverkar 
inte kostnadsrelationerna mellan alternativen i 
nämnvärd utsträckning. Annat komplementområde, 
beläget närmare Östersunds centrum, innebär däremot 
en minskning av kostnadsdifferensen mellan de alter­
nativa utbyggnadsordningarna.
De kostnadsdifferenser som konstaterats mellan 
konventionell utbyggnad enligt alternativ 1 och 
skedesutbyggnad enligt alternativ 2, är i jämförelse 
med de totala kostnaderna för undersökta planelement
under den undersökta 20-årsperioden mycket små, ca 
5 % för samtliga kostnadselement och ca 2 % för de 
kostnader som direkt påverkar kommunens ekonomi.
Med hänsyn till den osäkerhet som alltid finns i 
denna typ av beräkningar kan den relativt lilla kost- 
nadsdifferens som konstaterats inte vara utslagsgi­
vande för val av utbyggnadsalternativ. Andra fakto­
rer, demografiska och bostadssociala, bör i stället 
vara vägledande.
2.3 Hansta, Stockholm.
För Stockholms del aktualiserades skedesvis utbyggnad 
under planeringen av Norra Järvafältet 1972, sedan 
grannkommunen Sollentuna lanserat idén i generalpla- 
nearbetet för Sollentunadelen av Järvafältet. 1
En intern PM upprättades (SBK Planekonomiska gruppen, 
1972-04-06, Ifrågasatt etapputbyggnad på Stockholms 
del av Norra Järvafältet). I denna hävdas bl.a:
- att kostnaderna för att inte helt utnyttja basinve­
steringarna (tunnelbana, fjärrvärme, sopsug etc) är 
stora, och icke uppväger de besparingar man kan 
göra vid dimensioneringen av skolor och barnstu­
gor .
- att ytterligare kostnader tillkommer när ett er- 
sättningsområde för andra etappens bostäder skall 
tas i anspråk (tidigare än annars, och mer avläg­
set) .
- att det förväntade lokalöverskottet mycket väl kan 
komma att tas i anspråk för nya behov inom utbild­
nings- eller barntillsynssektorerna.
Man påpekar slutligen, att utglesningen visserligen 
är en realitet, och att det borde vara angeläget att 
få till stånd en jämnare åldersfördelning inom nya 
bostadsområden - men anser sådant i huvudsak vara bo­
st ads förmedlings frågor .
Dessutom menar man, att antalet rumsenheter på Jär­
vafältet redan krympt väsentligt (från dispositions- 
planens 170.000 till 1972 års siffra på 110.000), 
varför ytterligare reduceringar inte är önskvärda.
* * *
Några år senare har Stockholmsdelen av Norra Järva­
fältet (Kista-Husby-Akalla) byggts ut och man konsta­
terar: "Kistaexploateringen är ett exempel på hur nya 
markbehov uppträder relativt kort tid efter färdig­
ställandet. De olägenheter detta medfört ... kan tala 
för att det bör reserveras viss mark vid planeringen 
av Skarpnäcksfältet ..." (SBK Planekonomiska gruppen, 
1979-09-03, Redovisning av ekonomiska kalkyler till 
generalplan för Skarpnäcksfältet).
Som en konsekvens härav föreslås nu att 5 % av kvar- 
tersmarken inom Skarpnäcksfältet avsätts som reservat 
för "idag icke kända behov".
1
Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB, 1972, Generalplan 
för del av Sollentuna, Nysved, Fäboda, Alboda
AB Järvaexploatering, 1972, Kommunalekonomisk modell 
etapp III, Sollentunas Järvadel.
Kostnaden härför bedöms med utgångspunkt från den 
tomträttsavgäld man skulle erhållit vid reservområ­
denas exploatering (för bostadsändamål). Dvs exklu­
sive tunnelbana, fjärrvärme etc.
Man påpekar dessutom vikten av att reservaten ges en 
provisorisk användning, såväl av ekonomiska skäl som 
av "psykologiska".
* * *
I samband med den i skrivande stund pågående plane­
ringen av Stockholms nästa stora utbyggnadsområde - 
Hansta - blir frågan åter aktuell. I kommunstyrelsens 
direktiv uttalas bl.a:
"Under planarbetets gång får utrönas om utbyggnaden 
av Hansta kan ske successivt där delar av området 
byggs i ett senare skede än övriga. Erfarenheter från 
tidigare etapper kan då tas tillvara och nytillkomna 
invånare kommer till en delvis inbodd stadsdel. För­
sta inflyttningen kan då också ske tidigare än om 
hela området bebyggs i ett sammanhang. Servicenivån 
kan ges en god anpassning eftersom efterfrågan på 
barnomsorg, skola etc blir jämnare i tiden. Proviso­
riska anläggningar i inledningsskedet med överskotts­
kapacitet i ett senare skede kan undvikas. För att 
kommande, i dag ej kända behov av lokaler e.d. i ett 
senare skede skall kunna tillgodoses bör begränsade 
markområden tills vidare lämnas outnyttjade i plan­
läggningen." (Citat ur: Utbyggnadstakt Hansta, PM 
från finansavdelningen, Sthlm 1981-12-18).
Finansavdelningen får i uppdrag att utreda frågan. En 
modellstudie (som har stora likheter med BFR-rapport 
R5:1976) tas fram.
Det omfattande materialet synes bekräfta tesen
- att en snabb utbyggnad inledningsvis visar upp en 
relativt gynnsam exploateringskalkyl,
- men att en långsam eller etappvis utbyggnad genom 
sin bättre (befolkningsanpassade) driftsekonomi på 
sikt resulterar i ett fördelaktigare totalekono- 
miskt resultat.
Till skillnad från t.ex rapport R5: 1976 bedömer man 
här att den långsamma utbyggnaden är något fördelak­
tigare än den etappvisa.
För Hanstas 7500 lägenheter beräknas "de totala ef­
fekterna på kommunens ekonomi" bli följande:
Snabb utbyggnad 
Långsam utbyggnad 
Etappvis utbyggnad
1.439 Mkr
1.264 å 1.267 Mkr
1.258 å 1.272 Mkr
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Trots detta anser utredningen emellertid att den 
fortsatta Hanstaplaneringen bör inriktas mot en hög 
utbyggnadstakt under de första åren. Senare, när det 
framtida bostadsbehovet bättre kan överblickas, kan 
en långsammare utbyggnadstakt väljas eller någon 
etapp senareläggas.
* * *
Även planekonomiska gruppen inom Stockholms stads- 
byggnadskontor har arbetat med problemet (Kostnaderna 
för att hålla vissa markreservat . .., PM 1983-02-07).
Hålles 20 % av kvarter smarken i reserv innebär detta 
en "uppoffring" för kommunen om 37 alt 52 Mkr , bero­
ende på beräkningsmetod, medan "nyttan" bedöms mot­
svara 47 Mkr.
Man påpekar också att:
"Frågan om etapputbyggnad har studerats vid åskilliga 
tillfällen. Utredningarna har som regel visat bety­
dande kostnader för att lämna exploaterbar mark. Re­
sultaten kan förstås om man förutsätter att bostads- 
efterfråga är så stor att all exploater ingsbar mark 
kan tas i anspråk omedelbart. I sådana situationer 
måste också kostnader för temporärt outnyttjade gene- 
ralplanemässiga investeringar beaktas. Bostadsmark­
naden har numera övergått i en lugnare fas och en 
långsam utbyggnad av Hansta medför inte att något 
annat nytt exploateringsområde behöver öppnas. Bl.a 
äldre ytterstaden har kapacitet att klara flera års­
produktioner av bostäder. Frånsett att generalplane­
mässiga kostnader inte behöver belasta kalkylen i 
denna studie har också en annan teknik för utbyggnad 
valts. Förklaringen till det gynnsamma resultatet är 
att små markreserver lämnas inne i exploaterade om­
råden. Härigenom kan redovisade fördelar uppnås och 
som balanserar i stort kostnaderna. Om reservmarken i 
stället lämnades utanför byggnadsetapperna som fri­
stående öar skulle avstånden till riklig service i 
färdiga områden bli alltför stor med följd att sådan 
service måste byggas i reservområdena i samband med 
att dessa byggs ut."
* * *
Kvar står så frågan hur reservaten bör hanteras rent 
stadsbyggnadsmässigt.
- Kan man få en vacker miljö och en välfungerande be­
byggelsestruktur , trots att vissa delar av den 
tänkta stadsbygden - helheten/kompletteringen - 
senarelagts?
- Och kan reservaten lokaliseras på sådant sätt att 
man i så stor utsträckning som möjligt undviker att 
bygga gator och ledningar i förväg?
Vissa sådana diskussioner förs i en studie av Höjer- 
Ljungqvist på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i 
Stockholm (Höjer-Ljungqvist, 1983-03-01, Etappvis 
utbyggnad i Hansta.
Man konsterar där bl.a att den "täta stad" som skis­
serats för Hanstas del snabbt förlorar sin karaktär, 
om större markområden lämnas obebyggda inom själva 
"stadsbygden". (20 % antyds utgöra något slags övre 
miljögräns i detta fall.)
Ytterligare utbyggnadsmöjligheter kan i många fall 
dock åstadkommas genom perifert liggande markreser­
vat, temporär markanvändning (t.ex prov. skoltomter) 
eller genom påbyggnad av bef. hus.
Den viktigaste slutsatsen förefaller emellertid vara 
den att en skedesvis utbyggnad ställer vissa krav på 
planstrukturen. Man kan inte rita en "färdig" stads­
del, och därefter lämna vart tredje kvarter obebyggt. 
Även första etappen måste utgöra en helhet. Detta 
innebär att hela bebyggelsestrukturen måste koncipi­
eras med tanke på denna princip.
Det fortsatta planarbetet för Hanstaområdet har dels 
resulterat i en generalplan, daterad oktober 1983, 
dels i ett antal uppsatser där olika relevanta stads- 
byggnadsfrågor diskuteras ingående. I två av dessa 
uppsatser (nr 2 och 3) diskuteras skedesvis utbygg­
nad. Dessa båda uppsatser citeras här i sin helhet i 
följande avsnitt (2.3.1 och 2.3.2).
långsamt.’ (Red.: Lars Brattberg, Stockholms 
byggnadskontor, okt 1983.)
Stads-
Hansta kan rymma ca 7 500 bostadslägenheter. Bygger 
vi i samma takt där som i våra senaste stora utbygg­
nader på Järvafältet måste den första invånaren bara 
vänta tre år på den sista. Ska vi hålla den takten om 
efterfrågan finns? Hur fort eller långsamt bör vi 
bygga ut ett nytt stadsområde på 1980- och 1990- 
talen?
Starten
De första människorna som flyttar till ett nytt 
stadsområde behöver bostäder med värme, vatten, 
avlopp, elektricitet, telefon. De nöjer sig inte med 
fotogenkaminer och torrdass. Människorna måste kunna 
ta sig till och från sin bostad. De behöver vägar och 
kollektiva transportmedel. För att ge dem bostäder, 
teknisk försörjning och förbindelser krävs investe­
ringar. Staten svarar i huvudsak för finansieringen 
av bostäderna, kommunen svarar för vägar och teknisk 
försörjning, landstinget svarar för de kollektiva 
transportmedlen.
Det moderna samhället har satt stordriften i system 
vad gäller den tekniska försörjningen. Vatten till 
Hansta skall komma från Lovöverket. Spillvattnet 
skall renas i Akeshov. Dagvattnet skall ledas till 
Edsviken. För dessa faciliteter accepteras inga, 
provisorier att gälla till en början.
Vi har också byggt ut ett fjärrvärmenät i Stockholm. 
Skulle det användas i Hansta behövs ledningar som 
kopplar ihop Hansta med Hässelbyverkets lednings­
system. När det gäller värmeförsörjningen har dock 
nytänkandet lett till att det är möjligt att undvara 
fjärrvärmen. Det går att satsa på lokala energisy­
stem .
Det absoluta minimum som krävs i form av stordrifts- 
betingade tekniska system för att de första männi­
skorna skall kunna flytta in i sina bostäder i Hansta 
kostar kommunen ca 300 Mkr. Det går inte att börja 
bygga ut det nya stadsområdet förrän det beloppet 
finns tillgängligt. När väl den tekniska försörj­
ningen i stort byggts ut kan den emellertid betjäna 
en stor del av området. Det finns då anledning att 
bygga fort, så att den 300 miljonerna förräntas.
Andra delar av innehållet i Hansta kan byggas ut 
succesivt. Det gäller främst den sociala sevicen 
såsom skolor, barnstugor, fritidsanläggningar men 
också gångvägar, lokalgator och butiker kan åstadkom­
mas efterhand. Om Hansta bara skulle ha busstrafik­
försörjning, kan även den byggas ut successivt. 
Linjerna förlängs efter behov.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
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Samhällets service till invånarna i ett nytt stads- 
område, såväl den tekniska försörjningen som den 
sociala servicen, kostar pengar både i form av 
kapital till investeringar och i form av pengar till 
underhåll och kontinuerlig drift av dem. Den tekniska 
försörjningen kostar mycket att bygga ut, men ganska 
lite att därefter driva. Den sociala servicen kostar 
mindre att bygga ut men den är dyrare att driva.
Även om de första kommunala pengarna, de 300 Mkr till 
utbyggnad av teknisk försörjning, utgör ett stort 
belopp på nära nog en gång, så blir det ganska blyg­
samt i utbyggnaden av Hansta, jämfört med driften av 
den sociala servicen.
De första människorna i Hansta skulle inte få det så 
värst bra om de var alltför få. Det behövs 150 
hushåll för att motivera en barnstuga och 600 hushåll 
för att motivera den allra minsta skola. Det behövs 
1 000 hushåll innan vi kan vänta oss att någon 
dagligvarukedja vill öppna en aldrig så liten butik. 
Det behövs 3 000 hushåll innan vi kan påräkna att 
tunnelbanan öppnar med sin första station i Hansta.
Sammantaget leder resonemanget till att de första 
nybyggarna i Hansta måste vara minst ett par tusen 
hushåll. De måste alltså finnas minst 300 Mkr i 
kommunens kassakista att investera i det nya stads- 
området och en efterfrågan på minst 2 000 lägenheter 
innan vi startar utbyggnaden.
För att dessa hushåll skall få det bra, måste de bo 
nära varann. Sprids de ut över hela den tillgängliga 
ytan ökar igen investeringarna för ledningar, gator, 
gångvägar. Det blir dessutom då långt från bostaden 
till butik, busshållplats, dagis och skola.
Två frågor kan nu ställas. Bör det finnas reserv­
områden även i den första etappen om 2 000 hushåll? 
Hur fort skall vi bygga efter den första etappen?
Tre standardargument mot reservområden
Tre vanliga argument kan formuleras mot reservområ­
den, vilka alla har pläglat planeringen och utbyggna­
den av nya förorter i Stockholm de senaste decennier­na .
Argument 1: Reservområden innebär hål i stadsbygden. 
En stad är planerad mark, inte hål.
Argument 2: Det är ingen ide med feservområden för 
okända behov. Eftersom vi inte känner dem, 
kan vi inte placera reservområdena på lämpli­
ga ställen. När reservmarken utnyttjas kommer 
vi i den situation vi ville undvika.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
Argument 3: Reser vemråden uppfattas som friområden 
och kan därför inte senare ges annan använd­
ning .
De tre argumenten är inte oemotsägliga. Det första 
argumentet är ett "arkitekt"-argument som utgår från 
att det är möjligt och önskvärt att den nya miljön 
görs helt färdig redan från början. En stad kan dock 
aldrig bli färdig. Den måste förändras i takt med att 
livet i staden så fordrar.
Det andra argumentet är intellektuellt logiskt men 
också ganska teoretiskt. Trots strävan efter full­
ständighet innehåller planeringen alltid många 
osäkerheter. Dessa leder ganska snart till krav på ny 
mark som ett enkelt alternativ till andra lösningar 
som innebär komplicerade ombyggnader av befintliga 
hus. Med tiden uppstår dock ett läge där markanvänd­
ningen inte längre visar sig ha några hål utan där 
nya önskemål endast kan tillgodoses genom förändring­
ar i befintliga hus. Ju tätare vi bygger från början, 
desto snabbare är vi där. Markreserver förskjuter den 
tidpunkten i bästa fall fram tills det av andra skäl 
blir möjligt eller nödvändigt att förändra de befint­
liga husen.
Inte heller det tredje argumentet är självklart 
giltigt idag. I arbetet med förtätning av den äldre 
ytterstaden har det gått att få medborgarnas gehör 
för att mark som de uppfattat som friområden ges 
annan användning. De har förstått det vällovliga 
syftet från centralt håll i kommunen. Insikten härom 
ökar sannolikt till följd av den pågående decentrali­
seringen av det kommunala arbetet.
Osäkerheter i planeringen
Det finns skäl till reservytor i ett nytt stadsområde 
inför framtida okända behov. Det finns skäl till 
reservmark även därför att det finns kända osäker­
heter i det underlag som utbyggnaden baseras på. Som 
exempel härpå må nämnas att vi vid utbyggnaden av 
Kista-Husby-Akalla räknade med behov av mark för 4 
högstadieskolor och 8-10 låg- och mellanstadiesko­
lor. Det finns idag 3 högstadieskolor och 6 låg- och 
mellanstadieskolor där, och fler blir det inte.
Planeringen fungerade inte heller perfekt i Kista vad 
gällde sim- och idrottshallarna. Erfarenheten har 
visat, att det behövdes ett starkt engagemang från de 
boende där innan de fick idrottshallen. Simhallen lär 
dröja ett bra tag till innan den komm'ér på plats. När 
väl idrottshallen kom på plats upphörde inte med­
borgarnas engagemang utan det har riktats mot andra 
delar av miljön. Man finner den alltför färdig, 
alltför opåverkbar. Man efterlyser nu reservmark för 
framtida användning.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
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Tröskeleffekter
Hansta skall få tunnelbana. Innan den kommer måste 
man klara sig med busstrafik. Det går inte att få en 
halv tunnelbana, den måste byggas ända fram till den 
första stationen med en gång.
Hansta skall få ett stadsdelsbibliotek. Det bör ligga 
mitt i området. Men när skall det komma? Skall det 
komma på plats när den sista invånaren flyttat in? 
Hur blir i så fall biblioteksfrågan löst innan dess? 
Biblioteksfrågan må tjäna som ett exempel på ett 
tröskelproblem som förtjänar att diskuteras. Inställ­
ningen till biblioteksfrågan bör ändras om det skall 
gå att bygga ut det nya stadsområdet i etapper och 
kanske under lång tid. Lika väl som tunnelbanan 
provisoriskt kan ersättas med bussar måste det finnas 
sätt att klara en utbyggnad av t ex biblioteksservi- 
cen successivt. Finner man en sådan form är det 
kanske inte sedan självklart att man skall ersätta 
den med en stor byggnad mitt i stadsområdet.
Reservområden i den första etappen
Det finns alltså skäl att ha reservmark i eller i 
nära anslutning till den första etappen i Hansta, 
även om den är så liten som 2 000 hushåll. Om den 
etappen placeras bra i det totala möjliga stadsområ­
det fås reservmark "automatiskt" längs etappens 
gränser. Därför kan reservmarken begränsas till vad 
som kan bedömas vara kända planeringsosäkerheter för 
just denna etapp. Hit hör sådana faktorer som osäkra 
prognoser om barnantal med följande osäkerheter vad 
gäller behov av mark för barnstugor och skolor. 
Vidare bör finnas obebyggd mark att ta i anspråk i 
samarbete med de boende när de rotat sig ordentligt. 
En grov uppskattning ger vid handen att de första 2 
000 lägenheterna bör få ta i anspråk mark som i mera 
avlägset slutläge skulle kunna rymma ca 2 500 lägen­
heter. Reservmarken blir alltså 20% inom den första 
etappen.
Hur fort skall vi sedan bygga?
Det finns idag inget svar på den frågan. Inget just 
nu tyder på att vi måste bygga så fort det överhuvud­
taget går med tanke på bostadsförsörjningen i regio­
nen. Sett i ett längre tidsperspektiv kan dock dagens 
bedömningar behöva ändras. Det blir därför viktigt 
att ha en beredskap för olika takt i utbyggnaden. 
Fungerar bara den första etappen väl, kan sedan olika 
takt för den fortsatta utbyggnaden hanteras.
Som ett led i planeringsarbetet för Hansta har bygg­
nadsnämnden anlitat konsulter som levererat material 
av värde för Hansta-ar betet. Hö j e r-L j ungqvi s t Arki­
tektkontor AB har medverkat med en studie av utbygg­
nadstakt och hantering av reservområden. Huvuddelen 
av denna studie redovisas på följande sidor. Den är
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
utarbetad tidigare och därmed självständig i för­
hållande till avsnitten ovan. Höjer-Ljungqvists 
material bedömer vi mycket läsvärt och användbart i 
fortsatta diskussioner om utbyggnadssätt för ett nytt 
stadsområde i Stockholm.
2.3.2 Ekonomi vid skedesvis utbyggnad. (Red. Kurt 
Ang, Stockholms Stadsbyggnadskontor, okt 1983.)
I föregående uppsats har vi diskuterat problem och 
förtjänster utifrån ett brett och principiellt plan. 
I denna uppsats vrider vi åt tumskruvarna något genom 
att försöka precisera ekonomin vid utbyggande. Be­
greppet etapputbyggnad är dock mångtydigt. För denna 
lilla s ifferexercis har vi valt att studera ett 
mönster där många och små markpartier temporärt 
lämnas obebyggda i den eljest färdiga miljön. Vi 
anser att reservmarken måste utgöra en integrerad del 
av den färdiga miljön för att det skall vara menings­
fullt att använda begreppet etapputbyggnad.
Handlingsfrihet
Planeringen för Hansta har redan från början inne­
hållit en ambition att för senare behov lämna bitar 
av byggbar mark utspridd i den färdiga bebyggelsen. 
Under en övergångstid kan marken utnyttjas av skolor, 
för parkering eller något annat. I ett senare skede 
tas marken i anspråk för bostadsbebyggelse eller 
annat ändamål beroende på hus behoven ser ut vid 
detta tillfälle.
Två tydliga fördelar skulle kunna erhållas om reserv­
mark sparas. Dels kan utglesningseffekterna skjutas 
ytterligare ett stycke framåt i tiden med bätte 
förutsättningar för kommersiell och offentlig service 
som följd, dels utsträckes varje delområdes slutliga 
lösning till en process i tiden varvid de första 
erfarenheterna under bruksskedet kan utnyttjas. Denna 
möjlighet att i ett senare skede ha handlingsfrihet 
att välja den ena eller andra markanvändningen är 
svår att översätta i något påtagligt ekonomiskt värde 
i nu föreliggande skede. Erfarenhetsmässigt är det 
känt att detta värde kan vara stort. Däremot går det 
att på förhand precisera kostnaderna att under ett 
antal år upprätthålla en handlingsfrihet i tiden.
I det följande behandlas i olika steg negativa och 
positiva konsekvenser genom att temporärt spara ett 
antal mindre markpartier i den byggda miljön. Först 
lämnas dock några förutsättningar för efterföljande 
kalkyler.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
Kalkylförutsättningar 
Några viktiga antaganden:
- Marken som sparas kommer att ianspråktas för be­
byggelse i ett senare skede. Markförlusten är 
således temporär och ej total. I kalkylerna 
förutsätts att reservmarken bebyggs med bo­
städer.
- Kalkylen grundas på att markförlusten gäller under
10 år från färdigställande av den etapp re­
servmarken ingår i.
- Ungefär 1/5 av den exploaterade marken utspridd på
små enheter sparas för en senare exploatering 
i Hansta.
- Under mellantiden används marken för kolonilotter,
skoltomter, öppna parkeringsplatser etc.
- Generalplaneanläggningar kommer att byggas ut i ett
sammanhang och stå klara vid första utbygg- 
nadsetappen. Även vid snabb utbyggnad dröjer 
det framåt 10 år för full utbyggnad. Markre­
servationerna behöver därför ej belastas för 
outnyttj ade generalplaneutläggningar.
Kalkylmetod
Det finns ingen entydigt bästa kalkylmetod för att 
beskriva kostnaderna för den tid markreserven ligger 
oanvänd. Lämplig kalkylmetod är till viss del avhäng- 
ig av hur man i det hypotetiska fallet uppfattar val­
situationen. Därför redovisas nedan två fall. Det 
första bygger på en jämförelse av kompletta alterna­
tiv med respektive utan markreserver. Det andra 
fallet speglar en situation då de årliga kostnaderna 
studeras för att ha mark oanvänd viss tid utan att 
något annat alternativ jämförs. I avslutningen 
diskuteras de två metoderna helt kort med avseende på 
den praktiska situation kommunen står inför då frågan 
om att lämna reservmark skall avgöras.
Två kompletta alternativ
Det ena alternativet innebär att hela området om ca 
96 ha iordningställs under en period av 10 år och 
indelat i 10 jämnstora etapper. Varje etapp kommer 
att rymma 750 lgh men i första omgången byggs endast 
625 lgh. Under de första 10 åren har sammanlagt 
uppförts 6 250 lgh. Den iordningställda men icke 
utnyttjade marken har successivt vuxit från motsva­
rande 125 lgh till 1 250 lgh. Under åren 11 - 20 
ianspråktas reservmarken varvid några kostnader inte 
drabbar kommunen medan däremot intäkter inflyter.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
Det andra alternativet innehåller en konventionell 
lösning innebärande att 625 lgh per år utbyggs under 
12 år. Någon reservmark lämnas inte i någon etapp. 
För att kunna jämföras med nyss beskrivna alternativ 
utsträckes tidshorisonten till 20 år.
Skillnaden mellan alternativen ligger således i att i 
det ena fallet genomförs alla exploater ingsinveste- 
ringar under 10 år medan det sker under 12 år i det 
andra fallet. Vidare har betalningsströmmarna för 
avgälderna olika utseende över tiden. I det första 
alternativet inflyter avgälderna med successivt ökade 
belopp fram till år 20, men med avtagande hastighet 
från år 10. I det andra fallet är betalningsströmmar­
na konstanta från år 12.
Följande principschema visar hur intäkter och inves­
teringar förhåller sig över tiden.
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Exploateringskostnader och avgälder har beräknats i 
ett tidigare sammanhang av Hanstaplaner ingen. Detta 
underlag används här men den stora skillnaden ligger 
i att de sätts in i ett tidsperspektiv.
Redan på förhand kan inses att alternativet med 
reservmark i snäv mening blir dyrbarare för kommunen 
än alternativet utan reservmark. Orsaken är dels att 
investeringarna genomförs på endast 10 år i alterna­
tivet med reservmark, dels uppnås full intäktsunder- 
lag först år 20 mot år 12 i alternativet utan reserv­
mark.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
Nyttan av reservmark
Den fråga som därmed infinner sig är huruvida kommu­
nen har någon nytta av att lämna mark på det sätt som 
beskrivits i exemplen ovan. Som redan inledningsvis 
nämnts ligger ett stort värde i att ha en framtida 
handlingsfrihet i nyexploaterade områden då tanken är 
orimlig att alla funktioner skall kunna få en slutlig 
form på ritbordet. Utöver bostäder kan behov av 
ytterligare kommersiell eller offentlig service bli 
aktuell liksom frågan om integrering av arbetsplat­
ser. Värdet av en sådan här valfrihet är omöjlig att 
uppskatta på förhand. Det skulle i så fall ske genom 
att belysa hypotetiska situationer t ex vad kostar 
att komplettera en underdimensionerad servicefunktion 
i ett fullbyggt område respektive område med reserv­
mark.
Under alla förhållanden kan läggas fast att behov av 
kompletteringsbebyggelse föreligger efter låt säga 10 
år för att över tiden få ett jämnare utnyttjande av 
investerat kapital i form av vägar, service etc. 
Poängen med vårt exempel är att reservmarken är 
integrerad i den befintliga bebyggelsen med små 
avstånd till service etc. Med detta förfarande bör 
det vara möjligt att i efterhand bebygga reservmarken 
(1 250 lgh) utan att några särskilda investeringar 
uppkommer i kommersiell eller offentlig service. 
Detta blir således en besparing jämfört med att 
reservmark ej sparats. Vid en proportioner 1 ig minsk­
ning av investeringsvolymen för parker, idrott, 
skolor, social sektor och bibliotek möjliggör reserv­
marken en besparing om ca 68 Mkr räknat i nuvärde.
Det är kanske optimistiskt att utgå ifrån att hela 
beloppet kan bli tillgodogjort. Dels är det en 
anpassningsfråga mellan kompletteringsbebyggande och 
service för att inte utlösa ytterligare investeringar 
vid kompletteringsbebyggelsen, dels står kanske vissa 
verksamheter inte i proportion med byggandet, t ex 
parker som eventuellt av andra skäl måste göras lika 
stora oavsett utbyggnadsmetod. Det är fullt möjligt 
att med betydande arbetsinsatser göra mer precisa 
kalkyler över besparingseffekterna men detta för 
arbetet för långt i detta sammanhang. Utifrån något 
godtyckligt uppställda antaganden reduceras kommunens 
besparingar till ca 45 Mkr.
Det är inte endast kommunen som skulle kunna ha nytta 
av reservmark. Den kommersiella servicen skulle också 
ha fördelar med jämnare kundunderlag. En ytterligare 
utjämning genom reservmark borde kunna reducera 
lokalbehovet med ca 5 Mkr omräknat i nuvärde (också 
dessa lokaler utbyggs ju successivt över tiden).
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
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De beräkningar som genomförs visar att kommunens 
merkostnad för att tidigarelägga exploateringsinves- 
teringar uppgår till sammanlagt ca 37 Mkr omvandlat 
till ett nuvärde. Kalkylen är inte speciellt känslig 
för en ändring av kalkylräntan eftersom tyngdpunkten 
för intäkterna ligger i slutet av perioden medan 
investeringarna är koncentrerade till början av 
perioden. En sänkning av kalkylräntan leder dock till 
viss minskning av kostnaderna för att hålla reserv­
mark.
Finansiell kostnad för oanvänd mark
Ett annat sätt att analysera kostnaderna är ett 
studium av betalningsströmmarna för enbart reserv­
marken - ett mer "kamrersbetonat" sätt. Något mot- 
alternativ uppställs inte som nämnts. Om den reserv­
mark som lämnades vid första etappen (år 1) tas i 
anspråk för att hålla denna mark oanvänd i 10 år. 
Samma gäller för den reservmark som lämnas år 2 osv. 
Följande principskiss visar vad som avses.
Pilarna i skissen visar det år reservmarken uppkommer 
och det år marken tas i anspråk. Under respektive 
period uppkommer årskostnader för att hålla marken. I 
fasta priser är kostnaden densamma för åren 1-11 
som 10 - 20. Däremot omvärderat i nuvärden är det 
senare beloppet betydligt mindre.
Överförs årskostnaderna till ett nuvärde avseende 
samtliga pilar i diagrammet ovan erhålls ett belopp 
om ca 46 Mkr. Detta är alltså den finansiella kostnad 
kommunen måste ta på sig för att i varje byggnadseapp 
hålla 1/5 av iordningställd mark under 10-årsperio- 
den. Härtill kommer förlust av avgälder under mot­
svarande perioder. Översatt i nuvärden uppgår denna 
förlust till ca 6 Mkr om bostäder tas som exempel. De 
totala uppoffringarna blir sålunda 52 Mkr.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
Reservmarken kan till viss del användas till öppna 
parkeringsplatser under den tid marken fungerar som 
reserv. Detta innebär att utbyggnad av parkeringsdäck 
kan uppskjutas i tiden. Om utglesning minskar behovet 
över tiden kan dessutom långsiktigt undvikas att 
bygga ett antal parkeringsplatser i däck. Den senare 
frågan studeras inte här. Det kan påpekas att varje 
plats i P-däck svarar mot en investering om ca 40.000 
kr och det går alltså tämligen snabbt att komma upp i 
miljonbelopp.
Effekten av att uppskjuta byggandet av P-däck skall 
litet närmare belysas. Antag att endast en mindre del 
av markreserven kan utnyttjas för markparkering av 
miljöskäl; låt säga att 25% av parkeringsbehovet 
löses temporärt på detta sätt. Återstoden av marken 
utnyttjas för ändamål som inte har några synliga 
ekonomiska fördelar. Figur 2 ovan är tillämplig också 
för att visa i vilken ordning P-däcken skall uppföras 
i tiden om markparkering anordnas för de första 10 
åren. Pilarna visar för varje etapp vilka år markpar­
kering förekommer och när uppförandet av P-däck blir 
aktuell. I ekonomiska termer undviks kapitalkostnader 
för de tidsperioder pilarna representerar. Med den 
beräkningsteknik som används blir de kapitalkostnader 
som inträder år 10 och löper till år 20 relativt 
mycket mindre än de som löper mellan åren 1 - 11.
Skillnaden i investeringskostnader mellan P-däck och 
markparkering antas uppgå till 30.000 kr. En nuvärde­
beräkning som följer principen från figuren ovan ger 
ett belopp om ca 18 Mkr. Således genom att i varje 
byggnadsetapp upplåta markparkeringsplatser motsva­
rande 25% av behovet under 10 år undviks kapital­
kostnader avseende P-däck till ett nuvärde av 18 Mkr. 
Utslaget per lägenhetsyta innebär detta ca 18 kr. 
Beloppet ökar eller minskar med hänsyn till hur stor 
andel av reservmarken som kan upplåtas till mark­
parkering. Miljöhänsyn och terrängförhållanden styr 
detta. Stadsbyggnadskontoret har inte i detta skede 
bedömt dessa frågor.
Kommunal ekonomi
I följande tabell sammanfattas 
kommunen av att spara reservmark 
etapp
konsekvenser för 
om ca 1/5 i varje
UPPOFFRINGAR NYTTA
fall 1
Exploatering 37 
Avqälder
fall 2
46 Kom.service 65
6 Handlinqs-
frihet *
Större skol- 
gflrdar mm +
37 Mkr 52 Mkr 45 Mkr
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
Fall 1 avser uppoffringar i form av exploaterings- 
kostnader och avgälder då två utbyggnadsalternativ 
jämförs. Fall 2 avser en finansiell bedömning och 
visar nuvärden av årskostnader och avgälder genom att 
lämna mark till kommande ändamål. Skillnaden är stor 
mellan de två fallen och det belopp som är mest 
relevant är beroende på hur den konkreta valsitua­
tionen ser ut. Ser alternativen ut på det sätt som 
berörts för fall 1 kan det lägre beloppet vara rele­
vant. Hur alternativen ser ut vid tiden för genom­
förande kan ingen besvara idag varför det finns risk 
förenad med att sätta alltför stor tillit till be­
loppet 37 Mkr. Dessutom förutsätter kalkylmetoden 
bl a att kommunen har obegränsad tillgång att inlåna 
och uttaxera till angiven kalkylränta dvs projektet 
skall inte konkurrera med andra angelägna projekt. 
Vid en försiktig bedömning är det därför bättre att 
utgå från kostnaderna i fall 2, dvs 52 Mkr. Detta 
fall visar kostnaderna för att hålla iordningställd 
mar k.
På nyttosidan är det betydligt svårare att hitta de 
rätta värdena. Den monetära delen har här upptagits 
till 45 Mkr. Härtill kommer den otvetydiga nyttan av 
att ha viss handlingsfrihet i nyexploaterade områden. 
Den reservmark som inte används för markparkering, 
dvs 75 - 80 %, kan användas för t ex större skolgår­
dar till de temporära skolorna eller på något annat 
sätt som uppskattas.
I tabellen ovan ingår endast kommunens del av den 
besparing som uppkommer genom temporär markparkering. 
Återstoden, dvs 18 Mkr, bör också beaktas enär1 det 
kommer hyresgästerna till del. Även den antagna 
reduktionen av kommersiella lokaler motsvarande ca 5 
Mkr bör beaktas.
Kostnaderna för kommunen att tidigarelägga exploate- 
ringsanlägg-ningar och att temporärt vänta med det 
slutliga utnyttjandet av iordningställd mark motsva­
ras i stort av fördelarna i form av lägre krav på 
investeringar i form av skolor, daghem etc. Härutöver 
kan noteras att kommunen får ökad handlingsfrihet 
genom reservmarken samt att hyresgästerna får påtag­
ligt lägre hyror p g a den fördelaktiga parkerings- 
lösningen.
Frågan om etapputbyggnad har studerats vid åtskilliga 
tillfällen. Utredningarna har som regel visat bety­
dande kostnader för att lämna exploaterbar mark. 
Resultaten är begripliga om man förutsätter att 
bostadsefterfrågan är så stor att all exploaterings- 
bar mark kan tas i anspråk omedelbart. I sådana 
situationer måste också kostnader för temporärt 
outnyttjade generalplanemässiga investeringar beak­
tas. Bostadsmarknaden har numera övergått i en 
lugnare fas och en långsam utbyggnad av Hansta medför 
knappast att något annat nytt exploateringsområde 
behöver öppnas på grund härav. Bl a äldre ytterstaden
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
har kapacitet att klara flera årsprodukter av bostä­
der. Förklaringen till det gynnsamma resultatet är 
att små markreserver lämnas inne i exploaterade 
områden. Härigenom kan redovisade fördelar uppnås och 
som i stort balanserar kostnaderna. Om man istället 
för reservmarken måste ta ianspråk obebyggd mark som 
är belägen utanför det byggda området skulle avstån­
den till servicen sannolikt bli alltför stor. Ny 
service måste då skapas i kransområdet i samband med 
att detta byggs ut.
Sammanfattning
Utbyggnaden är tänkt att indelas i 10 årsetapper 
vilka vardera rymmer 750 lgh. Vid första utbyggnads- 
tillfället uppförs endast 625 lgh medan återstående 
125 lgh utbyggs 10 år senare - dvs under åren 11 - 
20. Utglesningseffekterna i bostadsområden är väl 
kända genom åtskilliga utredningar. För denna uppsats 
har det därför varit tillräckligt att konstatera att 
varje etapp klarar ett tillskott om 125 lgh 10 år 
efter färdigställandet utan att någon ny kommunal 
eller kommersiell service behöver tillföras. Innebör­
den av detta blir att service utbyggs för 10 x 625 = 
6 250 lgh men som totalt klarar 7 500 lgh genom 
successiv påfyllning av lägenheter i takt med att 
utglesningen fortskrider.
På plussidan kan för kommunen således noteras att 
service för motsvarande 1 250 lgh inte behöver 
byggas. Värdet av detta översätts till s k nuvärden 
eftersom sercieutbyggnaden sker successivt över 
tiden.
På minussidan återfinns bl a kostnaderna för att 
hålla outnyttjad färdigställd mark för begränsad 
period -för 125 lgh per år och etapp. Kostnaderna 
uppträder successivt över tiden varför även här 
beräkningarna överförts till nuvärden.
Räkneexempel i uppsatser visar att för kommunens 
vidkommande ligger det ekonomiska utfallet för etapp­
utbyggnaden inom intervallet + 8 Mkr till - 7 Mkr. 
Valsituationen avgör vilken sida om nollstrecket som 
är relevant. Härvid har inte beaktats den belastning 
kommunen skulle få vidkännas för driften av lång­
siktigt överdimensionerad service vid konventionell 
utbyggnad.
Om reservmarken delvis används till ytparkering 
enligt antagandena ovan tillkommer fördelar för 
hyresgästkollektivet om ca 18 Mkr. Be'hovet av kommer­
siella lokaler kan reduceras med ca 5 Mkr. Båda 
beloppen är uttryckta i nuvärden.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
Etapputbyggnad på det sätt som här antagits behöver 
inte medföra någon ekonomisk belastning för komunen. 
Därmed bör det också vara öppet att bedöma etapp­
utbyggandets sociala aspekter utan konkurrens med 
ekonomin.
(Citat ur uppsatser till Hansta Generalplan, Stock­
holms Stadsbyggnadskontor, okt 1983)
3. ERFARENHETER AV SKEDESVXS UTBYGGNAD
3.1 Rundfråga om erfarenheter av skedesvis ut­
byggnad .
Idén om skedesvis utbyggnad har intresserat många 
kommunala planeringskontor. Flera har bedrivit egna 
studier i ämnet, andra har sökt tillämpa idéerna i 
praktiken.
Vi har därför genomfört en rundfråga (Bilaga 1) till 
landets större och medelstora kommuner för att få 
kännedom om utvecklingsarbete och utförda projekt i 
anslutning till problemområdet.
Rundfrågan har även utsänts till företrädare för 
statliga myndigheter och forskningsinstitutioner. 
Vidare har en motsvarande förfrågan utsänts till 
forskare och samhällsplanerare i de nordiska grann­
länderna .
En tabellsammanställning av de inkomna svaren redo­
visas som bilaga (Bilaga 2).
3.1.1 Kommentarer till materialet
En stor del av det inkomna materialet handlar om le- 
digbliven kapacitet i äldre områden, och om möjlig­
heterna att genom kompletteringsbebyggelse utnyttja 
denna.
Argumentationen är i vissa fall omfattande, och får 
ses mot bakgrunden av att tanken i slutet av 70-talet 
var relativt ny för många kommuner. Såväl sociala som 
ekonomiska argument utnyttjas i sammanhanget; ekono­
min tenderar dock att dominera genom sina siffer- 
mängder och sin konkretion.
•k -k -k
Problemet med ledigblivna kapaciteter kan diskuteras 
på flera nivåer.
Ett reg ionalpoli t isk t perspektiv anläggs av Paavo 
Littow, planeringschef vid Uleåborgs länsstyrelse. 
Han konstaterar att tätorterna i norra Finland genom 
redan gjorda investeringar i infrastrukturen (gator - 
ledningar -barnstugor -skolor - sjukhus etc) har en 
betydande "dold kapacitet" för en ev bebyggelseexpan­
sion .
Att ta emot 3000 nya invånare i någon av tätorterna i 
norr skulle därigenom kosta samhället, endast hälften 
av vad motsvarande inflyttning till den expansiva 
Helsingforsregionen kostar. (11 resp 22 miljoner mark 
i 1973 års priser).
Mellanskillnaden skulle samhället kunna utnyttja på 
många sätt t.ex för att subventionera fraktkostnader­
na för en större industri som önskade etablera sig i 
norra Finland, påpekar Littow.
Littow, 1973-08-21 
1981-08-25
En motsvarande diskussion beträffande fördelning av 
bostadsbyggandet mellan olika tätorter i en kommun
med hänsyn till lediga kapaciteter omnämns eller
redovisas i praktiskt taget allt material som haft 
anknytning till kommunplaneringen. (Skellefteå, 
Sundsvall, Varberg, Västerås m.fl.)
Samma diskussion kan slutligen aktualiseras även för 
en större tätorts olika stadsdelar (bostadsområden) - 
det fall som vår rapport om etapputbyggnad, R5:1976, 
huvudsakligen handlar om. (Material finns här från 
Göteborg, Linköping, Skellefteå, Sundsvall m.fl.)
* * *
Flera av de ovan nämnda kommunerna har omkring 1980 - 
efter en inledande programdiskussion - igångsatt ett 
omfattande inventeringsarbete för att klarlägga 
kompletteringsmöjligheterna i olika stadsdelar.
Studierna behandlar vanligen demografiska förhållan­
den, kapaciteter hos skolor och barnstugor och annan 
samhällsservice samt stadsbyggnadsfrågor (möjliga 
lägen för en kompletteringsbebyggelse, trafikmatning, 
VA-kapacitet m.m).
Materialet visar entydigt på att överkapaciteten är 
en realitet, och att kompletteringsmöj1igheter exi­
sterar .
•k -k -k
Flera intervjuade pekar emellertid på svårigheterna 
att komma åt dessa kompletteringsmöj1igheter. Bl.a. 
tycks befolkningen inom sådana områden ofta vara
negativ till ny bebyggelse.
Det förefaller därför som om liknande ansträngningar 
som på 70-talet gjordes för att övertyga besluts­
fattarna om kompletteringsbebyggelsens fördelar, nu 
skulle behöva göras för att övertyga de boende.
Ett försök i den riktningen redovisas av Västerås 
kommun, som på ett dubbelark populärt presenterat 
idén med kompletter ingsbebyggelse fö^en större läse­
krets. ("Växa men inte bli större , Stadsbygg­
nadskontoret 1980.)
Det man event 
papperet är en 
tätning även 
des del. Förtä 
lar/nackdelar 
de grönytor), 
upplevas som 
tillgångar - i 
gränsad nytta
uellt kan sakna i det annars utmärkta 
klarare betoning av att en sådan för­
innebär vissa uppoffringar för de boen- 
tning är inte bara en fråga om förde­
tt.ex förbättrad service kontra minska­
den kan ofta av de boende i stället 
något slags beskattning av deras miljö­
utbyte mot en service som de har be- 
av.
Det är då viktigt att få de boende människorna att 
acceptera, att "staden har hunnit ikapp dem", och att 
de inte längre kan göras anspråk på att omges av 
orörd natur i samma utsträckning som tidigare Detta 
är emellertid en diskussion som kräver lång tid för 
att mogna, vilket alla som prövat på kan vittna om.
En stor del av materialet handlar alltså om komplet­
tering av befintlig bebyggelse. Är då nyexploatering 
- skedesvis utbyggd eller ej -inte längre aktuell?
Bos tadsstyrel sen (KG Palmer, handbrev 1981-04-16) 
tycks fundera i den riktningen:
- Projekten är mindre numera (inga storutbyggnader), 
med tyngdpunkt på förtätning.
- Dagens balanserade bostadsmarknad ger folk större 
möjligheter att flytta. Befolkningsstrukturen borde 
då utjämnas snabbare.
- Om serviceanläggningarna görs flexibla, eller rent 
av ombyggbara till bostäder, så kan problemet med 
över- och under kapaci teter lösas på annat sätt än 
genom skedesvis utbyggnad.
Invändningarna har visst fog för sig. Samtidigt var­
nar emellertid Göteborgs kommun i ett saltstänkt 
yttrande beslutsfattarna för "att segla genom Russin­
sundet". (Stadsbyggnadskontoret, febr 1981, IR-80, 
Förslag till inriktning av stadsbyggandet i Göteborg 
under 80-talet.)
Att enbart satsa på billiga exploateringar (russinen) 
i förtätning och kompletter i ngsbebygg else kan före­
falla lockande. På längre sikt kan detta dock ha 
allvarliga konsekvenser, menar man:
- Staden kan få "fel struktur"; det är inte givet att 
kompletteringsområdena ligger där man vill ha ny 
bebyggelse (av andra skäl).
- De mest lockande kompletteringsmöjligheterna finns 
ofta i centrala lägen; det är inte självklart att 
sådana reserver enbart skall utnyttjas för bostads­
bebyggelse. Inte heller att alla/sådana reserver 
skall förbrukas just nu.
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- Den bebyggelsereserv som ligger i kompletteringen 
tar förr eller senare slut; då måste nya exploate­
ringsområden öppnas. Kompletteringsbebyggelse bi­
drar inte till att betala tröskelinvesteringarna 
för denna - tvärtom kan flera trösklar ansamlas.
Göteborgsplanerarna rekommenderar därför en utbygg- 
nadsstrategi som omfattar både nyexploatering och 
komplettering. Samma slutsats har även flera andra 
kommuner kommit fram till (t.ex. Västerås)
Till sist så frågan om vilka erfarenheter olika kom­
muner har av skedesvis utbyggnad, och om man tilläm­
par principen i sin planering.
Svaren kan grupperas enligt följande:
A) Kommuner som säger sig sakna erfarenheter av ske­
desvis utbyggnad.
B) Kommuner som utnyttjar skedesvis utbyggnad i sin 
planering utan att redovisa/referera till egna 
studier.
C) Kommuner som redovisar omfattande studier av
skedesvis utbyggnad, och därefter beslutat att 
tillämpa principen.
D) Kommuner som redovisar omfattande studier av
skedesvis utbyggnad, men som därefter inte till-
lämpat principen, eller alltjämt är tveksamma.
Tolv av tjugoen kommuner som besvarat rundfrågan 
säger sig sakna erfarenheter av skedesvis utbyggnad, 
ofta med tillägget att ämnet förefaller vara intres­
sant, viktigt eller " spaendende". (Falkenberg, Got­
land, Göteborg, Helsingfors, Järfälla, Karlstad, 
Kristianstad, Lund, Malmö, Nacka, Sundsvall, Odense.)
Några kommentarer kan dock ev omnämnas, t. ex en syn­
punkt från Karlstad, där ett av stadens bostadsområ­
den (Kronoparken) på grund av olika omständigheter 
kommit att byggas ut i två skeden. Resultatet anser 
man helt bekräfta teorin om skedesvis utbyggnad. 
Bl.a. har områdets andra skola visat sig inte behö­
vas .
En annan kommentar kommer från Järfälla, där man med 
ett beklagande konstaterar att en större nyexploate­
ring pga markägoförhållanden inte kommit att byggas 
ut skedesvis - då skulle kommunens kostnader kanske 
"halverats".
Från Helsingfors har vi slutligen,en knapphändig 
replik -"inrikesministeriet rekommenderar att man gör 
så" .
Fem kommuner utnyttjar skedesvis utbyggnad i sin 
planering, utan att redovisa eller referera till egna 
omfattande studier. (Helsingborg, Kalmar, Norrköping, 
Skellefteå, Varberg).
Kalmar meddelar kort och gott att man knäsatt princi­
pen i kommunplaneringen 1978, och använder den i alla 
större utbyggnadsområden, t.ex V. Smedby och Vimpel­
torpet. Endast översiktliga bedömningar av ekonomi 
och befolkningsstruktur har gjorts.
Från Skellefteå föreligger en områdesplan för Ursvi­
ken, där den bärande idén för utbyggnaden är att få 
jämnast möjliga belastning på områdets två skolor. 
För den skull tänker man sig området utbyggt i "be- 
folkningsanpassade" etapper, och menar sig härigenom 
ha fått viss balans även för barnstugornas och ser­
vicens del.
Rapporten R5:1976 om etapputbyggnad nämns uttryckli­
gen som inspirationskälla i Skelleftematerialet.
Även i Varberg utgör den skedesvisa utbyggnaden 
(etapputbyggnaden) "en hörnsten i planeringen". I 
kommundelsplan för Varbergs centralort (april 1980) 
ägnas den inte många rader, utan förefaller snarare 
uppfattas som något slags självklarhet, eftersom alla 
större exploateringsområden hanteras på detta sätt i 
tidplanerna.
Från Helsingborg och Norrköping föreligger endast 
korta meddelanden om att man utnyttjat principen i 
sina senaste utbyggnadsområden.
* * *
För samtliga kommuner inom denna grupp synes plane- 
ringsprincipen väl etablerad. Vilka diskussioner som 
förevarit innan så skett har vi inga uppgifter om. 
Intressant är emellertid att notera, att man såväl i 
Varbergs- som Skelleftematerialet betonar de sociala 
fördelarna av en etappvis utbyggnad. Ekonomiska argu­
ment och översiktliga kalkyler förefaller huvudsakli­
gen utnyttjas som något slags "kontrollstationer" i 
beslutsprocessen.
Två kommuner har redovisat omfattande studier av 
skedesvis utbyggnad^ och därefter beslutat att till- 
lämpa principen (Linköping, Östersund).
I Östersund byggs Torvallaområdet nu ut skedesvis 
enligt här diskuterade principer. För det omfattande 
utredningsarbetet (vari rapportförfattarna medverkat) 
redogöres på annan plats i denna rapport. (Avsnitt 
2.2)
I Linköping har skedesvis utbyggnad tillämpats för 
Lambohovsområdet (3500 lgh) . Ett utförligt material 
redovisas i dispositionsplanens bilaga 3, Kostnadsbe­
räkningar för etappvis utbyggnad av Lambohov (Lambo- 
hovsgruppen/Kurt Nyblom, 1976-10-27).
Lambohov föreslås utbyggd i två etapper med 10 års 
mellanrum; första etappen avses omfatta 60 % av tota­
la exploateringen.
Kostnadskalkyler har gjorts dels för alternativet 
skedesvis utbyggnad, dels för alternativet kontinuer­
lig (snabb) utbyggnad.
- En första jämförelse ger därvid att den skedesvisa 
utbyggnaden kostar 90,3 mkr och den kontinuerliga 
110,4 mkr (nettokapitalutgifter + nettodriftskost­
nader; 1976 års priser).
Under den 10-åriga exploateringspausen måste emel­
lertid ett ersättningsområde tas i anspråk. På 
samma sätt måste för den kontinuerliga utbyggnaden 
ett nytt område öppnas när Lambohov byggts färdigt.
- Detta motsvarar 32,5 mkr för den skedesvisa utbygg­
naden och 26,7 mkr för den kontinuerliga.
Totalt skiljer sig alternativen 14,3 mkr till skedes­
utbyggnadens favör.
(Av någon anledning har de tekniska verkens kostnader 
för VA, el och fjärrvärme inte medräknats i kalkylen 
/som begränsats till sådant som direkt påverkar den 
kommunala budgeten/. I ett remissyttrande från berör­
da verk uppskattas dock merkostnaden för dem vid 
skedesvid utbyggnad till 3,0 mkr.)
Den skedesvisa utbyggnaden innebär dock en ökad fi­
nansiell belastning på kommuner (ökad upplåning) 
under viss tid. Inte ens detta förändrar bilden.
Man konstaterar sammanfattningsvis att "den relativt 
måttliga kostnadsdifferensen och osäkerheten i kalky­
lerna gör att valet av alternativ bör ske utifrån 
andra kriterier än de kommunalekonomiska."
Två kommuner i vårt material - Västerås och Stockholm
- har redovisat omfattande studier av skedesvis ut­
byggnad ; Västerås har därefter beslutat att inte 
tillämpa principen i Önsta-Gryta, medan Stockholm i 
ett inledande skede förefaller vara tveksam i största 
allmänhet. Studier i samband med Hansta generalarbete 
pekar dock i en annan riktning. Dessa redovisas i 
avsnitt 2.3.
För Västerås del aktualiseras frågan genom att stati­
stik- och utredningskontoret 1976 presenterar en ny 
planeringsmetod, "lagermodellen" (PM 1976-01-21, PM 
1977-02-15) .
Denna syftar till att utjämna icke önskvärda effekter 
på områdets boendeser vide ... (ojämn belastning), som 
orsakas av de höga befolkningstoppar området upplever 
när det är nytt och den snabba utglesning som där­
efter snabbt inträffar. I första hand är det barna- 
åldrarna, dvs förskole- och skolåldrarna som genomgår 
denna drastiska utveckling. En jämnare ålderssamman­
sättning ... ( måste då eftersträvas). Bostadsbyggan­
det används som regulator för att uppnå avsedd ef­
fekt, varvid vissa områden måste sparas, läggas i 
'lager', därav namnet "lagermodellen". (PM 1977-02-15 
sid 1.)
60 % av områdets bostadsbebyggelse föreslås utgöra en 
första etapp (viktigt att serviceanläggningarna etab­
leras snabbt, området får en "kick").
Resterande 40% kan antingen byggas ut i ett samman­
hang efter ca 10 års paus, eller i smärre poster med 
3 é 4 års mellanrum (vilket ger jämnast möjliga be­
folkningsutveckling) .
* * *
Det finns såvitt vi kan se inga större skillnader 
mellan lagermodellen och den skedesvisa utbyggnads- 
principen. Detta kan vara värt att betona, eftersom 
det av rundfrågan framgått, att man på sina håll 
uppfattat dem som två helt skilda metoder.
* * *
I PM 1977-02-15 redovisas en tillämpning av lagermo­
dellen på utbyggnadsområdet Önsta-Gryta norr om 
Västerås.
Studien bekräftar tidigare diskuterade positiva ef­
fekter för boendeservicens del, men visar samtidigt 
på att ett etappvist byggande här tycks bli dyrare än 
ett konventionellt.
För en "modul om 1000 lgh" anges fördyringen bli 24 
mkr (1976 års prisnivå). I beloppet ingår investe­
rings- och driftskostnader, samt kostnaden för den 
vid etapputbyggnad erforderliga ersättningsbebyggel- 
sen.
Man påpekar dock "att vissa merkostnader för trafik­
leder och teknisk service ... orsakas av att exploa­
teringsområdena efter Önsta-Gryta ligger på större 
avstånd från centrum."
En något mera problematisk förutsättning för kalky­
lerna är dock - enligt vår uppfattning - att "en 
valfri förläggning av lagerytorna ... förutsatts ... 
(vilket) medför att samtliga matarleder byggs i samma 
takt oavsett om man bygger konventionellt eller en­
ligt lagermodell. Med en annan fördelning av lager-
ytorna kan kostnaderna bli lägre". "Vad som ovan 
anförts beträffande gator och vägar gäller även VA 
och fjärrvärme".
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Detta krav förefaller oss orimligt, redan som schema­
tisk kalkylförutsättning. Är det något man bör undvi­
ka , så är det just att bygga gator och ledningar för 
bebyggelse som inte omedelbart skall påbörjas. Så 
sker vid en konventionell exploatering, och bör till- 
lämpas även vid etappvis utbyggnad - rentav med stör­
re eftertanke. Huruvida detta helt förklarar skillna­
den i resultat mellan Östersund/Linköping och Väs­
terås kan vi dock icke bedöma.
* * *
I en kompletterande rapport (PM 1981-01-02) påpekar 
statistik- och utredningskontoret, att en eventuell 
etappvis utbyggnad i Önsta-Gryta med fördel kan kopp­
las samman med kompletterings- och förtätningsåtgär- 
der i äldre områden.
Härigenom kan man slippa att öppna ett nytt exploate­
ringsområde i förtid (och när man så småningom gör 
det, blir det en första etapp i någonting nytt).
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BILAGA 1
Brev utsänt till företrädare för 45 svenska kommuner 
samt till representanter för samhälleliga instituti­
oner i Sverige, Finland, Norge och Danmark,
Vällingby 81-03-19
Beträffande skedesvis utbyggnad av bostadsområden
Skedesvis - även kallad etappvis utbyggnad - har 
under 60- och 70-talet diskuterats som en metod att 
minska de negativa sociala och ekonomiska effekterna 
som en snabb kontinuerlig utbyggnad av ett bostadsom­
råde ofta ger upphov till. Metoden innebär i korthet 
att vissa delar av ett planområdes bebyggelseyta 
reserveras för en kompletteringsbebyggelse som utförs 
10-15 år efter initialetappens färdigställande.
Skedesutbyggnadsprincipen har ofta diskuterats i 
kommunernas planarbete och ett antal konsekvensbe­
skrivningar med varierande resultat och slutsatser 
har även utförts. Förutom den av bl a Höjer-Ljung- 
qvist utarbetade teoretiska studien "Etappvis utbygg­
nad av bostadsområden", rapport R5:1976 från BFR, har 
dock mycket litet material publicerats.
Detta brev är en del av en kompletterande studie av 
skedesvis utbyggnad som utförs av en projektgrupp 
bestående av personer från främst Höjer-Ljungqvist 
Arkitektkontor och Allmänna Ingenjörsbyrån. Arbetet 
görs med anslag från Statens råd för byggnadsforsk­
ning .Projektledare är Jon Höjer. Gruppen har tidigare 
bl a deltagit i planeringen av Torvalla-öster sund och 
Lambohov-Linköping som är två större bostadsområden 
som planeras för skedesvis utbyggnad.
I samband med de projekt där vi medverkat har vi 
funnit att en samlad redovisning av planeringserfa- 
renheter och tillämpnings exempel, samt vissa kom­
pletterande studier av skedesvis utbyggnad, skulle 
vara av stort värde.
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Projektet har därför till syfte att:
o Redovisa och bearbeta ett tillämpningsexempel i 
anslutning till skedesutbyggnad av stadsdelen 
Torvalla i Östersunds kommun.
o Göra en sammanfattande redovisning av utveck­
lingsarbete och genomförda projekt i anslutning 
till problemområdet.
o Göra kompletterande studier av ett antal delas­
pekter på skedesvis utbyggnad, bl a
- Samhälls- och kommunalekonomiska effekter
- Genomförandeaspekter
- Energifrågor
Denna enkät är ett hjälpmedel för oss att dels få 
kännedom om de projekt där skedesvis utbyggnad 
diskuterats eller genomförts, dels prioritera de 
kompletterande studierna.
Som bakgrundmaterial bifogas projektbeskrivning samt 
en kort sammanfattning av konsekvensbeskrivningen för 
Torvalla-Östersund.
Följande frågor vill vi gärna ha besvarade.
- Vilka svenska eller utländska projekt har Du 
deltagit i eller känner till där skedesutbyggnad 
eller liknande utbyggnadsprinciper diskuterats 
eller genomförts? Referensmaterial? Referensperso­
ner?
- Vilka aspekter på skedesvis utbyggnad anser Du mest 
angeläget att behandla i den kompletterande studie 
vi arbetar med?
Vi tackar på förhand för din medverkan.
Per Linder Ingvar Thörnblom
AIB Höjer-Ljungqvist
08/63 00 20 08/87 90 60
BILAGA 2
INKOMMET MATERIAL FRÅN RUNDFRÅGA
Kommuner som saknar erfarenheter av skedesvis utbyggnad
FALKENBERG
Stadsark Jan E Forsberg
Brev 1981-03-20
Erfarenheter saknas av 
skedesvis utbyggn.
GOTLAND
Stadsark Måns Hagberg
Brev odat.
Erfarenheter saknas av 
skedesvis utbyggn.
Endast snå byggprojekt 
aktuella i kommunen.
GOTEBORG
Ark Göran Wallin SPA
Brev 1981-04-15
1981-04-24
Tel. 1981-04-15
Erfarenheter saknas av 
skedesvis utbyggn, vissa 
demogr. studier finns dock. 
Annat material av intresse:
o SBK, febr 1981
IR-80, Förslag till 
inriktning av 
stadsbyggandet i Göteborg 
under 80-talet.
Huvudtext + bilaga.
Se referat i huvudtexten.
o Sven Wiberg, april 1981, 
Stadsförtätning i Göte­
borg, delrapport 3
Ett projektarbete där ett 
antal stadsdelars förtät- 
ningsmöjligheter stude­
rats. I första hand 
fysiskt, men man har även 
sökt få fram de boendes 
åsikter om förslagen i 
viss utsträckning.
HELSINGFORS
Ark Mikael Sundman
Tel odat.
Inrikesministeriet rekommen­
derar att man gör så. 
Hänvisning till Paavo
Littows arbete (se avsnitt 2)
JÄRFÄLLA
Stadsark Tore Magni 
Tel 1981-03-23
KARLSTAD
Ark Göran Ekblad 
Tel 1981-03-24
KRISTIANSTAD
Stadsark Sune Friström 
Tel 1981-04-13
LUND
Stadsb.dir Bertil Hjort 
Brev 1981-04-15
MALMÖ
Stadsb.dir Arne Källsbo 
Brev 1981-04-14
NACKA
Karl-Otto Österholm, STARK 
Brev 1981-03-20
Viksjöområdet borde byggts 
ut så. Kanske hade de kommu­
nala kostnaderna halverats, 
om byggtakten varit en tred­
jedel av den faktiska. Men 
kommunen ägde inte marken 
och kunde inte bestämma.
Kronoparken (IM-område, 6000 
å 7000 inv) har av till­
fälligheter kommit att byg­
gas ut skedesvis.
Bekräftar de positiva erfa­
renheterna. Bl.a. har stads­
delens andra IM-skola inte 
visat sig behövas.
Erfarenheter saknas. 
Ekonomin i idén kan vara 
problematisk. Svårt att 
komplettera äldre områden 
utan uppslitande stridig­
heter .
Erfarenheter saknas.
Lund mycket expansivt på 
60-talet. Nu övervägs en 
komplettering av dessa om­
råden. Mark som avsatts för 
annat ändamål avses då tas i 
anspråk.
Erfarenheter saknas.
Jfr dock Doxiadis expan- 
sionsriktningsfilosofi - 
den kan ge liknande 
kompletteringsmöjligheter.
Erfarenheter saknas.
SUNDSVALL
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Mats Henriksson SBK/SPA 
Brev odat.
Tel 1981-04-07
ODENSE
Stadspl.chef Jesper Harvest 
Brev 1981-04-14
2. Regionalt inriktade studier
ULEÂBORGS LÄNS LÄNSSTYRELSE
Planeringschef Paavo Littow 
Brev 1981-11-30
Erfarenheter saknas av just 
detta. Förtätningsstudier 
finns däremot.
o Sundsvalls kommunplanering 
1980:3, Områdesstudier för 
bostadsutbyggnad genom 
komplettering ...
Inventering av div områden 
i kommunen + allmän text 
om behovet att 
komplettera.
o SBK, febr 1981: 
Planeringsunderlag för 
Haga-Bosvedj an
Inventering av vikande 
service m.m, spec i Haga. 
Miljöbeskrivning och för­
bättringsförslag utarbetat 
av kommunal fältpersonal 
inom distriktet.
Erfarenhet saknas.
P. Littow, 1973-08-21, 
Samhällsbyggnadskostnaderna
P. Littow, 1981-08-25.
Urban Development Costs and 
Their Measurement (konf.- 
rapport).
Se referat i huvudtexten.
3. Kommunala studier/tillämpningar 
av skedesvis utbyggnad
HELSINGBORG
Enligt kommunalt beslut 
skall Södra Raus byggas ut i 
etapper på angivet sätt. 
Fördjupade studier pågår.
Hans Bylund 
Tel 1981-04-09
KAIMAR
Lars Nordstrand 
Statistik/utredn.kontoret 
Brev 1981-04-10
LINKÖPING
NORRKÖPING
Gpl-ark Nils Ryman 
Tel 1981-04-27
SKELLEFTEÅ
Planark Göran Åberg 
Brev 1981-04-10
Skedesvis utbyggnad (70-30- 
principen) knäsattes i kom­
munplaneringen 1978 och an­
vänds nu i alla större ut- 
byggnadsprojekt, t.ex 
V Smedby och Vimpeltorpet.
Ekonomiska och sociala argu­
ment har blandats i diskus­
sionen, men tara enkla eko­
nomiska och befolkningsmäs­
siga överväganden har gjorts 
- inga utredningar.
Lambohovsområdet har plane­
rats utifrån dessa principer. 
Utbyggnad pågår.
Utförlig studie av ekonomi 
m.m i bilaga 3 till disposi­
tionsplanen för Lambohov 
(Lambohovsgruppen/Kurt Nyblom, 
1976)
Materialet refereras i 
huvudtexten.
Tankegångar om skedesvis ut­
byggnad finns i några 
pågående projekt, bl.a Ö. 
Smedby, Svärtinge och 
Klockartorpet.
Har börjat tillämpa en "be- 
folkningsanpassning" av 
bostadsbyggandet, enligt BFR 
R5:1976. Beslut i 
kommunstyrelsen 1978 (PM
1978- 08-15).
I DPL för Ursviken,
1979- 12-14, har den ske­
desvisa utbyggnadsprincipen 
tillämpats fullt ut. Genan 
"befolkningsanpassade" 
utbyggnadsetapper söker man 
hålla totalbefolkningen 
någorlunda konstant. De 
delvis befintliga skolornas 
kapacitet har därvid fått 
utgöra grunder för dimensio­
neringen. Detta ger även en
viss garanti för att övrig 
samhällsservice inte blir 
överbelastad, menar man.
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STOCKHOIM
A Linderoth 
SBK Planekon. 
Brev 1981-04-15
Härutöver finns ett diskus­
sionsunderlag om "Utgles- 
ningen i centralorten 
1973-1980 ..." (Stadskans­
liet, P O Söderström, 
1981-03-11), som klart 
illustrerar problemet med en 
avtagande befolkningsmängd.
Där påpekas bland annat, att 
den "teoretiska överkapaci­
teten” i centralortens 
utglesningsområden (byggda 
före 1973) är av storleks­
ordningen 41 å 53 %. Detta 
innebär att 1500-2000 nya 
lägenheter skulle kunna 
byggas i centralorten, utan 
att nya skolor och barnstu­
gor skulle behöva byggas.
Omfattande utredningsmate­
rial:
o Planekonomiska gruppen 
SBK, 1972-04-06, FM om 
ifrågasatt etapputbyggnad 
på Stockholms del av Norra 
Järvafältet
o GPL för Skarpnäcksfältet, 
PM om ekonomiska kalkyler, 
1979,09-03
o Generalplanearbetet för 
Hansta:
- Hanstakommittén (fi­
nansavdelningen) , 
1981-12-18, utbyggnads­
takt Hansta. (Traditio­
nell utbyggnad kontra 
långsam resp etappvis 
utbyggnad)
- Stadsbyggnadskontoret, 
januari 1981, Projekt 
Hanstå - förslag till 
program.
- Planekonomiska gruppen
1983-02-07, kostnaderna 
för att hålla vissa 
markreservat .•.
- Höjer-Ljungqvist, 
1983-03-01, Etappvis 
utbyggnad i Hansta. 
(Studier av den fysiska 
aspekten vid etapput­
byggnad av Hansta).
Materialet refereras i 
huvudtexten.
VAKBERG
Planchef Jörgen Ehn 
Brev odat.
VÄSTERÅS 
Anders Olsson 
Statistik/utredn.kontoret 
Brev 1981-03-23
Sven Norekrans 
Fastighetskontoret 
Brev/Tel 1981-04-21
Örjan Thorsen SBK 
Tel 1981-03-23
Skedesvis utbyggnad är "en 
hörnsten i kommunens 
planeringsfilosofi".
Kommundelsplan för Varbergs 
Centralort, april 1980:
- etapputbyggnad föreslagen 
med tanke på servicetill­
gång och sociala fördelar. 
(Sid 31)
- Kravet att utnyttja bef. 
skolor/daghem etc i äldre 
områden kan leda till att 
nyproducerade områden 
riskerar att bli helt utan 
sådan service (= buss- 
ning). Flexibilitet i 
utnyttjandet eller kcttpl.- 
beb. därför en nödvän­
dighet
Omfattande material, dock ej 
beslut att pröva etappvis 
utbyggnad:
o Stat.(utr.kontoret 
SU 1976:5:
Alternativa utbyggnads­
förslag för Önsta-Gryta.
Rapporten disk. utbyggnad 
enl "lagermodellen".
Denna princip innebär att 
en viss befolkningsgrupp 
- t.ex 0-6 åringar - 
"låses" till en viss 
nivå över tiden med 
hjälp av en befolknings- 
anpassad byggnadstakt.
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Exploateringen måste då 
vanligen ske långsammare 
- en viss del av utbygg- 
nadskapaciteten hålls då 
i "lager". Detta synes 
vara identiskt med 
skedesvis utb. enl vår 
definition.
Studierna har utsträckts 
till att även beröra 
pensionärsfrågor och 
1ivsmedelsservice.
o Stat/utr.kontoret SU 
1977:2:
PM Etappvis utbyggnad 
(lagermodellen) som 
planeringsprincip samt 
dess ev tillämpning på 
Önsta-Gryta.
Omfattande studier och 
inventeringar (i princip 
scan R5/1976) .
Kostnadsberäkningar visar 
att lagermodellen blir 
dyrare än konv. exploate­
ring. Beräkningarna 
baseras dock på att gator 
och VA (huvudnätet) blir 
utbyggt på ett likartat 
sätt i båda fallen. 
(Valfrihet betr reserv­
områdena) . Planen är ej 
anpassad till etapp­
utbyggnad. Man har gjort 
en konv. plan san sedan 
successivt bearbetats för 
att möjliggöra etapp- 
utbyggnad .
o S tat/utr.kontoret 
SU 1980:2:
Underlag för bedömning av 
konsekvenserna för 
grundskolans låg- och 
mellanstadium vid eventu­
ell kompletteringsbebyg- 
gelse i vissa bostadsom­
råden .
Skolprognoser.
o Stat/utr.kontoret 
SU 1981:1:
Studie över alternativ 
utbyggnad av Önsta-Gryta
Viss kompl. mtrl med 
långsammare byggtakt än 
tidigare.
Aktualiserar en kombina­
tion av etapputb. + 
förtätn. av gamla områ­
den.
o SBK, juli 1980:
Prel utredning cm komplet­
ter ingscmråden ...
o PM 1981-02-17:
Förtätning av förnyelse 
inom det bebyggda stads- 
området.
Två papper scm betonar 
vikten av en bebyggelse­
komplettering i stället 
för nyexploatering - 
ekonomiskt, socialt.
ÖSTERSUND
Omfattande material betr 
Torvallaområdet - redovisas 
i huvudtexten.
Övriga institutioner
BOSTADSSTYRELSEN
Karl-Gustav Palmer Kanske inte lika aktuellt
Brev 1981-04-16 längre. Mindre projekt nume­
ra, och tyngdpunkt på för­
tätningar.
Balanserad/rörlig bostads­
marknad ger inte samma stela 
hush.struktur. Svårt att 
komma tillbaka och bebygga 
"grönområden" (= reserver­
na) .
Om serviceanl. görs flexibla 
eller ombyggbara till 
bostäder kan problemet lösas 
på annat sätt än genom 
skedesvis utbyggnad. Finan­
siering/lån? "Oanvända" 
investeringar?
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